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Predmetom diplomovej práce je hodnotenie ponúk vo verejných zákazkách v 
stavebníctve v nadväznosti na informačné modelovanie stavieb. V úvode je 
prezentovaná rola kvality pri zadávaní verejných zákaziek a taktiež vymedzená 
problematika BIM v kontexte práce. Práca sa ďalej venuje právnemu rámcu 
verejného obstarávania a aspektom ovplyvňujúcim proces hodnotenia ponúk vo 
verejných zákazkách. V nadväznosti na to sú popísané typické modely prípravy a 
realizácie stavebných projektov, ich súvislosť so zadávaním verejných zákaziek a 
hodnotením kvality. Samostatná kapitola je venovaná súčasnej praxi pri 
hodnotení ponúk v stavebníctve. Kľúčovou časťou práce je teoretický postup 
zostavenia hodnotiacich kritérií zameraných na kvalitu v kontexte BIM, ktorý 
využíva definíciu cieľov a relevantných využití BIM v projekte. V poslednej časti 
práce je v nadväznosti na teoretický postup uvedený príklad zostavenia 





The subject of the thesis is the evaluation of tenders in public procurement in the 
construction industry in relation to building information modelling. Introduction 
presents role of quality in public procurement and specifies BIM in context of the 
thesis. The thesis deals with legal framework of public procurement and aspects 
influencing the process of evaluation of tenders in public contracts. In relation to 
this, typical models of preparation and execution of construction projects are 
described alongside with link to public procurement and quality evaluation. 
Separate chapter is dedicated to description of current practices in evaluation of 
tenders in construction industry. A key part of the thesis is theoretical approach 
to composition of quality assessment criteria within the context of BIM using 
definition of project BIM objectives and relevant BIM uses. The last part of the 
thesis follows the theoretical approach and sets an example of quality focused 
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Zoznam použitých skratiek a názvov 
Skratka Originálny názov Preložený ekvivalent 
ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury - 
BIM Building Information Modeling Informačné modelovanie stavieb 
BVA Best Value Approach - 
BVP Best Value Procurement - 
CDE Common Data Environment Spoločné dátové prostredie 
CMAR Construction Manager At-Risk - 
czBIM Odborná rada pro BIM - 
ČEPS ČEPS, a.s. - 
ČKA Česká komora architektů - 
ČKAIT 
Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě 
- 
ČR Česká republika - 
DB Design-Build - 
DBB Design-Bid-Build - 
EBP Early BIM Partnering - 
EÚ Európska únia - 
IFC Industry Foundation Classes 
Neproprietárny formát výmeny 
digitálnych dát 
IPD Integrated Project Delivery - 
ISO 
International Organization for 
Standardization 
Medzinárodná organizácia pre 
normalizáciu 
MEAT 
Most Economically Advantageous 
Tender Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu - 
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad - 
PSP Pražské stavební předpisy - 
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR - 




Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže - 
VZ Verejná zákazka - 
ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb. - 
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb. - 
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Zoznam ekvivalentných pojmov 
Zoznam ekvivalentných pojmov použitých v kapitole č. 2: 
 
Pojem Zákona č. 134/2016 Sb. Použitý ekvivalent 
Zjednodušené podlimitní řízení Zjednodušené podlimitné konanie 
Otevřené řízení Otvorené konanie  
Užší řízení Užšie konanie 
Jednací řízení s uveřejněním Rokovacie konanie s uverejnením 
Jednací řízení bez uveřejnění Rokovacie konanie bez uverejnenia 
Řízení se soutěžním dialogem Konanie so súťažným dialógom 
Řízení o inovačním partnerství Konanie o inovačnom partnerstve 
Koncesní řízení Koncesné konanie 
Řízení pro zadání veřejné zakázky 
ve zjednodušeném režimu 
Konanie pre zadanie verejnej zákazky 






Verejné zákazky v stavebníctve tvoria dlhodobo približne 40 % – 60 % objemu 
zásoby práce pre spoločnosti podnikajúce v odvetví. Zjednodušene teda 
môžeme hovoriť o tom, že verejní zadávatelia sú z pohľadu investičného objemu 
približne rovnako aktívni ako súkromný zadávatelia. 
 
Na základe dát za posledných 10 rokov je dlhodobý objem finančných 
prostriedkov alokovaných do verejných zákaziek na úrovni približne 141 miliárd 
korún ročne. Len v roku 2018 boli zadané verejné zákazky v objeme 191 miliárd 
korún a v priebehu 10 mesiacov roku 2019 je tento objem na úrovni 178 miliárd 
korún. Objem finančných prostriedkov, ktoré štát prostredníctvom municipalít 
alebo štátnych organizácii poskytuje na stavebné investície je teda značný a je 
vo všeobecnom záujme aby bol vždy vynaložený čo možno najefektívnejšie. 
Z hľadiska sektorov sú najväčšími zadávateľmi práve municipality alebo vláda, 
každý s podielom približne 45 % na celkovom objeme zadaných verejných 
zákaziek. Vláda svoju činnosť v oblasti výstavby realizuje najčastejšie vo forme 
investícii do dopravnej alebo technickej infraštruktúry prostredníctvom štátnych 
organizácii typu ŘSD, SŽDC alebo ČEPS, ktorých hlavnou činnosťou je výstavba a 
údržba infraštruktúry. Tieto organizácie aktívne vytvárajú postupy a metodiky 
s cieľom dosahovania čo najvyššej hodnoty za vynaložené peniaze. 
  
Naproti tomu v sektore municipalít (miest, obcí, samosprávnych krajov) je objem 
zákaziek zadávaný jednotlivými zadávateľmi roztrieštený. Naviac, hlavnou 






















Občianska infraštruktúra Bytové stavby Dopravná infraštruktúra Technická infraštruktúra
Obrázok  1 – Objem zadaných verejných zákaziek po segmentoch (mld. Kč), zdroj: [34] a [35], spracovanie: 
autor 
 4 
priestor a zdroje pripraviť zadanie verejnej zákazky tak, aby výsledkom bola 
najvyššia hodnota za peniaze. Tento aspekt potom stavia verejných zadávateľov 
z rád municipalít do odbornej nevýhody voči potenciálnym dodávateľom, z ktorej 
vyplýva nižšia chuť aplikovať prvky inovácie a pokrokové metódy do verejného 
zadávania. Častokrát teda len preberajú časom overené postupy a snažia sa s čo 
najmenšími problémami realizovať verejné obstarávanie. 
1.1 Kvalita vo verejných zákazkách 
Podstatou verejného obstarávania by na základe princípov, ktoré presadzuje ČR 
a EÚ mal byť najmä prístup založený na výbere ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky. Ten so sebou dnes v stavebníctve prináša okrem iného aj prvky nákladov 
životného cyklu a kvality, ktoré spolu úzko súvisia. 
 
Súčasný trend je zatiaľ pri zadávaní verejných zákaziek v stavebníctve v ČR ale 
opačný. Najčastejšie využívaný je prístup, kedy zadávateľ hodnotí ponuky na 
základe najnižšej ceny. Jedným z hlavných dôvodov je najmä jednoduchosť, 
ktorú tento prístup zadávateľovi poskytuje na ceste k výslednému produktu – 
stavbe alebo objektu. Kritérium najnižšej ceny je navyše dobre merateľné a má 
slušnú oporu v legislatíve aj v rozhodnutiach kontrolných orgánov. 
 
Ak sa tieto aspekty spoja, verejný zadávateľ musí vynaložiť oveľa viac úsilia pri 
príprave zadania verejnej zákazky, ktorá bude zameraná na hodnotenie kvality, 
prípadne bude zohľadňovať ešte ďalšie necenové kritériá. Ďalším pomerne často 
pozorovaným javom je udelenie kvalitatívnym kritériám tak nízke váhy, že 
v konečnom dôsledku ide znovu len o súťaž na najnižšiu cenu. Výsledok – stavba 
alebo objekt, teda po ukončení zákazky existuje, kvalita prevedenia či návrhu ale 
zostáva otáznou. 
 
Kvalitatívne štandardy sú pri realizácii stavieb do veľkej miery dané 
aplikovateľnými normami a vyhláškami. Situácia je ale komplikovanejšia pri 
projekčných a architektonických prácach. Práve kvalita návrhu a kvalita prípravy 
projektovej dokumentácie pritom priamo vplýva na konečnú kvalitu produktu 
a v tejto fáze sa teda otvára priestor pre výrazné úspory nie len v investičných ale 
aj v budúcich prevádzkových nákladoch objektov. 
 
Veľkí zadávatelia sú s touto problematikou kvality dobre zoznámení a proaktívne 
vyvíjajú snahu o implementáciu kvalitatívnych kritérií do najväčších dopravných 
alebo infraštruktúrnych stavieb. Pre menších zadávateľov, resp. pre zadávateľov 
realizujúcich podobné investičné akcie len sporadicky je ale hodnotenie kvality 
až posledným z rady problémov, na riešenie ktorého už neostáva priestor. 
1.2 BIM a verejné zákazky 
Jedným z podstatných prvkov, ktorý bude v blízkej budúcnosti vstupovať do 
zadávania verejných stavebných zákaziek je BIM. Od 1. 1. 2022 majú totiž verejný 
zadávatelia povinnosť pripravovať a realizovať stavby s využitím BIM [1]. Tento 
proces má začínať postupne ale prakticky všetky nové stavebné verejné zákazky 
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zadané po danom dátume budú musieť už od fázy štúdie alebo návrhu mať ako 
jeden z výstupov informačný model stavby vo formáte IFC. 
 
V súkromnom sektore a medzi súkromnými investormi už proces implementácie 
BIM nie len do projektov ale aj do celých spoločností beží už niekoľko rokov. 
Subjekty, ktoré o inováciách postupov a metód práce uvažovali už pred 
niekoľkými rokmi teda v súčasnej dobe získavajú viac a viac skúsenosti a pomaly 
začínajú pociťovať benefity zavedenia BIM. 
 
Verejní zadávatelia sú ale vo všeobecnosti v otázkach inovácii a implementácii 
digitálnych technológií pomalší. Navyše sú regulovaní zákonom, ktorý by mal 
zaručovať hospodárne nakladanie s prostriedkami. Verejní zadávatelia teda 
znalostne častokrát zaostávajú za stavebným trhom a nedokážu sa dodávateľom 
priblížiť po odbornej stránke. 
 
S príchodom BIM do verejných zákaziek tak nároky na verejných zadávateľov 
stúpajú. Do komplexnosti problému potom v kontexte tejto práce vstupuje aj 
kvalita, čo je z pohľadu verejnej zákazky podstatný aspekt. Z pohľadu zadávateľa 
ale v konečnom dôsledku reálne hrozí, že nebude mať dostatočnú znalosť alebo 
kapacitu pripravovať kvalitné zadanie a znovu efektívne využije len hodnotiace 
kritérium najnižšej ceny. 
1.3 Vymedzenie riešenej témy a postup riešenia 
Ústrednou témou práce je hodnotenie kvality v rámci verejných stavebných 
zákaziek. Ide špecificky o zákazky, v ktorých zadávateľ plánuje využívať potenciál 
BIM či už vo fáze prípravy projektovej dokumentácie alebo vo fáze realizácie 
samotnej stavby. Cieľom je preskúmať možnosti, ako motivovať účastníkov 
verejnej súťaže k preukazovaniu nielen schopnosti pracovať v súlade s princípmi 
BIM ale najmä pracovať s BIM kvalitne a prinášať vyššiu pridanú hodnotu týmto 
verejným zákazkám. 
 
Cieľom práce nie je poskytnúť návod, akým spôsobom pristupovať k riešeniu tejto 
komplexnej problematiky ale skôr ukázať jeden z možných prístupov na základe 
poznatkov, ktoré boli získané z rôznych uhlov pohľadu na problematiku – 
právneho, technického a procesného. 
 
Za účelom naplnenia vymedzenej témy sú v nasledujúcej podkapitole 
formulované ciele práce, ktoré majú byť v priebehu spracovania témy 
dosiahnuté. 
 
K riešeniu vymedzenej témy bude pristupované metódou analýzy, kde budú 
postupne rozobraté jednotlivé rámcové témy s dopadom na hodnotenie kvality 
vo verejných stavebných zákazkách v nadväznosti na BIM: 
 
• Legislatíva zadávania verejných zákaziek 
• Typické modely prípravy a realizácie stavebných projektov 
• Hodnotenie ponúk v stavebníctve vo všeobecnosti 
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Na základe analýzy budú získané poznatky využité k: 
 
• Stanoveniu teoretického postupu zostavenia hodnotiacich kritérií 
zameraných na kvalitu v kontexte BIM 
• Zostaveniu príkladu hodnotiacich kritérií na vzorovom projekte 
 
Záverečná kapitola bude venovaná vyhodnoteniu cieľov práce a diskusii 
k témam, ktoré sa v procese spracovania témy objavili. Zároveň budú 
v záverečnej kapitole uvedené obmedzenia a potenciálne limity práce. 
1.4 Ciele práce 
Táto práca sa zaoberá problematikou verejných zákaziek, hodnotením kvality 
a BIM s nasledujúcimi cieľmi: 
 
1. Poskytnúť prehľad oblastí, ktorých sa zadávanie v zmysle ekonomickej 
výhodnosti a kvality v stavebníctve v nadväznosti na BIM dotýka. 
2. Ukázať súvislosť modelov prípravy a realizácie stavieb, zadávania 
verejných zákaziek, BIM a kvality. 
3. Uviesť príklad logického postupu zostavenia hodnotiacich kritérií 
zameraných na kvalitu na základe definície cieľov BIM a využití BIM 
v projekte. 
1.5 Popis BIM v kontexte práce 
BIM je na základe normy ISO 19650-1:2018 [2] definované ako používanie 
zdieľaného znázornenia stavebného objektu pre prácu v procesoch návrhu, 
výstavby a prevádzky za účelom vytvorenia základu pre rozhodovanie. 
 
V kontexte tejto práce je nutné BIM chápať ako digitálnu reprezentáciu fyzických 
a funkčných charakteristík objektu za účelom rozhodovania sa a za účelom 
riadenia informácii v priebehu životného cyklu [3]. 
 
Jadrom BIM sú 3D modely a spoločný dátový priestor, ktoré umožňujú prístup 
a zdieľanie informácii v rámci dodávateľského reťazca a tým zvyšujú efektivitu 
práce pri výstavbe a údržbe objektu. 
 
V kontexte verejných zákaziek je možné BIM vymedziť ako sadu nástrojov, 
postupov, metód a technológii [4], s ktorými verejný zadávateľ prichádza do 
kontaktu, ktoré využíva v digitálnom prostredí a úlohou ktorých je prispievať 
k vyššej efektivite pomocou kolaboratívnej práce s dátami a informáciami 




2. Právny rámec zadávania verejných zákaziek 
Za účelom porozumenia komplexnosti problematiky zadávania verejných 
zákaziek je v prvom rade nutné uviesť relevantnú legislatívu a vymedziť základné 
princípy, ktoré subjekty vo verejnom obstarávaní musia rešpektovať. 
V nasledujúcej kapitole je venovaná pozornosť všetkému, čo legislatíva pokrýva 
– formy zadávania, finančné limity, kvalifikačné a hodnotiace kritériá. 
 
2.1 Predpisy upravujúce verejné zákazky v Českej republike 
2.1.1 Zákony 
Za jeden z najdôležitejších dokumentov je všeobecne považovaný nový Zákon 
o zadávaní verejných zákaziek, ktorý poznáme pod číslom 134/2016 Sb. a ktorý 
je na území Česka účinný od 1. 10. 2016. Slúži ako náhrada dnes už neplatného 
zákona č. 137/2006 Sb., ktorý približne 10 rokov definoval možnosti a reguloval 
práva a povinnosti strán zúčastnených vo verejnom obstarávaní. 
 
Za vznikom nového zákona o zadávaní verejných zákaziek stojí predovšetkým 
vydanie aktualizovanej právnej úpravy z roku 2014 pochádzajúcej z dielne 
Európskej Únie. Cieľom právnej úpravy je zabezpečiť hospodárne nakladanie 
s finančnými prostriedkami vo výške 1,9 bil. EUR ročne, ktoré jednotlivé členské 
štáty alokujú do verejného obstarávania. Medzi ďalšie ciele patrí jednoduchší 
prístup malých a stredných podnikov k verejným súťažiam a vyššia podpora 
európskych princípov transparentnosti a súťaživosti, ktoré sú týmto spôsobom 
prenesené do formálneho záväzku členských krajín. [2] 
 
Nová európska legislatíva má formu 3 smerníc: 
 
• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EÚ o verejnom 
obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 
• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EÚ o obstarávaní 
vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení 
smernice 2004/17/ES 
• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EÚ o udeľovaní 
koncesií 
 
Jednotlivé členské štáty EÚ mali za úlohu tieto smernice transformovať 
a premietnuť zmeny do štátnej legislatívy najneskôr do 18. Apríla 2016. 
Poslanecká snemovňa Českej republiky tak vykonala 19. Apríla 2016. 
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Zákon o zadávaní verejných zákaziek tak zapracováva predpisy Európskej únie 
a upravuje [3]: 
 
1. Pravidlá pre zadávanie verejných zákaziek, vrátane zvláštnych postupov 
predchádzajúcich ich zadaniu 
2. Povinnosti dodávateľov pri zadávaní verejných zákaziek a pri zvláštnych 
postupoch predchádzajúcich ich zadaniu 
3. Uverejňovanie informácii o verejných zákazkách 
4. Zvláštne podmienky fakturácie za plnenie verejných zákaziek 
5. Zvláštne dôvody pre ukončenie záväzku zo zmlúv na verejné zákazky 
6. Informačný systém o verejných zákazkách 
7. Systém kvalifikovaných dodávateľov 
8. Systém certifikovaných dodávateľov 
9. Dozor nad dodržiavaním tohto zákona 
 
V kontexte tejto práce a v spojitosti s komplexnosťou zadávania zákaziek na 
projekčné práce či práce stavebného dodávateľa sú najdôležitejšími bodmi 
povinnosti verejného sektora pri zadávaní zákaziek a následne povinnosti 
dodávateľov. 
2.1.2 Vyhlášky [3] 
K efektívnemu uvedeniu vyššie uvedeného zákona do praxe vydali ministerstvá 
vykonávacie vyhlášky, ktorých cieľom je bližšie špecifikovať kľúčové požiadavky 
zákona. V nadväznosti na nový zákon tak boli prijaté nasledujúce vyhlášky: 
 
Vyhláška č. 168/2016 
Definuje formuláre používané na uverejňovanie informácii o verejných zákazkách 
a spôsoby doručovania prevádzkovateľovi Vestníku verejných zákaziek. 
 
Vyhláška č. 169/2016 
Stanovuje rozsah dokumentácie pre zadanie verejnej zákazky na stavebné práce. 
Ďalej definuje rozsah súpisu prác, ktorý má rešpektovať členenie na stavebné 
objekty, prevádzkové súbory a ostatné a vedľajšie náklady. Podstatnou časťou 
vyhlášky je uvedenie postupu pre zostavenie výkazu výmer vrátane výpočtov 
jednotlivých položiek. Vyhláška takisto ponúka popis funkcionality 
elektronického súpisu prác. 
 
Vyhláška č. 170/2016 
Stanovuje čiastku nákladov konania v prípade uloženia nápravného opatrenia zo 
strany Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. 
 
Vyhláška č. 260/2016 
Upravuje používanie a funkcionalitu elektronických nástrojov pri verejnom 
zadávaní. 
 
Vyhláška č. 248/2016 
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Upravuje povinnosti inštitúcii, ktoré sú zadávateľmi a v ktorých má štát 
majetkovú účasť alebo pôsobí ako štatutárny orgán prostredníctvom svojho 
zástupcu. 
 
Z pohľadu prípravy a realizácie stavebného diela sú dôležité najmä vyhlášky č. 
169/2016 Sb. a č. 260/2016 Sb., ktoré zasahujú do podoby, v akej budú 
spracovávané výkazy výmer a bližšie popisujú využitie elektronických nástrojov 
pri verejnom obstarávaní. 
2.1.3 Nariadenia vlády 
V súvislosti s implementáciou zákona vošli do platnosti aj 2 nariadenia vlády: 
 
1. Nariadenie vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančných limitov a súm pre 
účely zákona o zadávaní verejných zákaziek 
 
Nariadenie je v kontexte práce relevantné najmä z dôvodu, že povinnosť 
využívať BIM pri príprave a realizácii stavieb bude platiť len pre nadlimitné 
verejné zákazky – zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bude 
prekračovať hodnoty stanovené týmto nariadením. 
 
2. Nariadenie vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení záväzných zadávacích 
podmienok pre verejné zákazky na obstaranie cestných vozidiel 
 
Toto nariadenie síce nie je v kontexte práce relevantné, no je uvedené 
z dôvodu čo najväčšej kompletnosti rozboru legislatívy a súvisiacich 
právnych predpisov. 
 
Analogicky z pohľadu verejných stavebných zákaziek na realizáciu stavebných 
diel je dôležitou časťou Nariadenie vlády č. 172/2016 Sb., a konkrétne § 4, ktorý 
stanovuje limit pre určenie nadlimitnej verejnej zákazky na stavebné práce na 
úroveň 137 366 000 Kč. 
2.2 Definícia verejnej zákazky 
V právnom pojatí je termín Verejná zákazka definovaný ako: 
 
„Každé plnenie (zákazka alebo koncesia) realizované na základe úplatnej zmluvy 
(objednávky) medzi zadávateľom a dodávateľom, z ktorej vyplýva povinnosť 
dodávateľa poskytnúť dodávky, služby alebo stavebné práce“ [4]. 
 
Medzi verejné zákazky tak nepatrí uzavretie pracovnej zmluvy ani uzavretie 
zmluvy upravujúcej spoluprácu zadávateľa pri zadávaní verejnej zákazky. [5] 
 
Pod pojmom zadávanie verejných zákaziek teda rozumieme proces a súbor 
činností smerujúcich k uzavretiu zmluvy na realizáciu verejnej zákazky. 
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2.3 Rozlíšenie verejných zákaziek z finančného hľadiska [6] 
Limity pre rozlíšenie verejných zákaziek podľa predpokladaného finančného 
objemu boli naposledy aktualizované Nariadením vlády č. 335/2019 Sb., ktorým 
sa mení Nariadenie vlády č. 172/2016 Sb.. 
 
Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 1. 1. 2020 a pri zadávaní verejných zákaziek 
po novom platia tieto limity, v prípade že zadávateľom verejnej zákazky je Česká 
republika, Česká národná banka alebo štátna príspevková organizácia [7]:1 
 
Verejné zákazky na služby 
Verejná zákazka malého rozsahu do 2 000 000,- Kč bez DPH 
Podlimitná verejná zákazka do 3 568 964,- Kč bez DPH 
Nadlimitná verejná zákazka nad 5 494 000,- Kč bez DPH 
Verejné zákazky na dodávky 
Verejná zákazka malého rozsahu do 2 000 000,- Kč bez DPH 
Podlimitná verejná zákazka do 3 568 964,- Kč bez DPH 
Nadlimitná verejná zákazka nad 5 494 000,- Kč bez DPH 
Verejné zákazky na stavebné práce 
Verejná zákazka malého rozsahu do 6 000 000,- Kč bez DPH 
Podlimitná verejná zákazka do 137 366 000,- Kč bez DPH 
Nadlimitná verejná zákazka nad 137 366 000,- Kč bez DPH 
Tabuľka 1, zdroj: [7], spracovanie: autor 
V prípade, že zadávateľom zákazky je iná inštitúcia než Česká republika, Česká 
národná banka alebo štátna príspevková organizácia, limity sú upravené 
nasledovne: 
 
Verejné zákazky na služby 
Verejná zákazka malého rozsahu do 2 000 000,- Kč bez DPH 
Podlimitná verejná zákazka do 5 494 000,- Kč bez DPH 
Nadlimitná verejná zákazka nad 5 494 000,- Kč bez DPH 
Verejné zákazky na dodávky 
Verejná zákazka malého rozsahu do 2 000 000,- Kč bez DPH 
Podlimitná verejná zákazka do 5 494 000,- Kč bez DPH 
Nadlimitná verejná zákazka nad 5 494 000,- Kč bez DPH 
Verejné zákazky na stavebné práce 
Verejná zákazka malého rozsahu do 6 000 000,- Kč bez DPH 
Podlimitná verejná zákazka do 137 366 000,- Kč bez DPH 
Nadlimitná verejná zákazka nad 137 366 000,- Kč bez DPH 
Tabuľka 2, zdroj: [7], spracovanie: autor 
Rozlíšenie zákaziek na základe predpokladanej finančnej hodnoty je dôležité 
najmä z dôvodu rôznej zákonnej úpravy pre jednotlivé finančné limity a z dôvodu 
                                                   
1 Uvedené finančné limity sa menia na základe Nariadenia vlády a sú závislé na 
relevantných smerniciach EÚ a výmenného kurzu menového páru CZK-EUR 
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odlišného postupu a krokov vyžadovaných ako od zadávateľa tak od účastníkov 
v priebehu zadávania. 
 
V kontexte tejto práce je nutné rozlíšiť do akej kategórie verejných zákaziek budú 
patriť projektové práce. Na základe dosiaľ dostupných informácii je väčšina 
verejných zákaziek, ktorých cieľom je disponovať projektovou dokumentáciou 
k výstavbe objektu, zadávaná ako verejná zákazka na služby. 
 
Pre predstavu to môže znamenať, že verejná zákazka pozostávajúca 
z vyhotovenia projektovej dokumentácie a autorského dozoru na rekonštrukciu 
rezidenčného objektu s plánovanými 8 bytovými jednotkami spadá svojou 
povahou do kategórie verejných zákaziek na služby a cenou medzi zákazky 
malého rozsahu. [8] 
 
V prípade verejných zákaziek na vyhotovenie kompletnej projektovej 
dokumentácie väčších infraštruktúrnych stavieb teda vieme s určitosťou 
povedať, že verejná zákazka bude zadávaná v nadlimitnom režime, keďže limit 5 
494 000,- Kč bez DPH nie je problém v týchto prípadoch prekonať. Tento fakt na 
základe vyššie uvedeného vplýva najmä na zadávateľa a vyžaduje od neho vyššiu 
mieru kvalitnej prípravy zadania verejnej zákazky ako takej. 
 
Pomerne bežnou praxou zo strany zadávateľov je v súvislosti s finančnými 
limitmi aj príprava zadania verejnej zákazky v prísnejšom režime. Tento krok je 
realizovaný najmä pri blížení sa hranici uvedených finančných limitov a cieľom je 
zníženie rizika kontroly priebehu procesu zo strany kontrolných orgánov. 
2.4 Druhy zadávacích konaní a ich špecifiká 
V nasledujúcej kapitole sú vo všeobecnosti a krátkosti predstavené jednotlivé 
druhy zadávacích konaní tak ako ich rozpoznáva relevantný zákon. 
 
Podľa §3, Zákona č. 134/2016 Sb. sú verejné zákazky rozdelené podľa druhu 
zadávacieho konania na 9 druhov [9]: 
 
a. Zjednodušené podlimitné konanie 
b. Otvorené konanie  
c. Užšie konanie 
d. Rokovacie konanie s uverejnením 
e. Rokovacie konanie bez uverejnenia 
f. Konanie so súťažným dialógom 
g. Konanie o inovačnom partnerstve 
h. Koncesné konanie 
i. Konanie pre zadanie verejnej zákazky v zjednodušenom režime 
2.4.1 Zjednodušené podlimitné konanie 
Ako už z názvu vyplýva, tento typ konania je aplikovateľný na podlimitné zákazky. 
Charakteristickou črtou konania je odoslanie výzvy k podaniu ponuky minimálne 
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5 potenciálnym dodávateľom, pričom jednou z povinností zadávateľa je prijať 
a hodnotiť ponuku aj takého uchádzača, ktorý nebol medzi 5 vybranými. Toto 
opatrenie je teda zamerané najmä na elimináciu diskriminácie medzi 
uchádzačmi. 
 
Zákon o zadávaní verejných zákaziek ďalej v tomto prípade pripúšťa možnosť, 
aby zadávateľ stanovil aj iné hodnotiace kritériá ako tie, ktoré sú stanovené pre 
nadlimitné verejné zákazky. V tomto prípade ale musí byť dodržaný princíp 
objektívnych skutočností vzťahujúcich sa k predmetu verejnej zákazky. 
 
Naviac, za účelom zjednodušenia tohto konania, zákon umožňuje zadávateľom 
požadovať preukázanie splnenia kvalifikácie len čestným prehlásením s tým, že 
doklady súvisiace s kvalifikáciou môže kedykoľvek vyžadovať v originálnej forme. 
2.4.2 Otvorené konanie 
 
Otvorené konanie je najčastejšie používaným typom zadávania verejnej zákazky 
v Českej republike. Medzi zadávateľmi sa teší vyššej miere obľuby najmä kvôli 
tomu, že je pomerne solídne preverené praxou a jeho procesy sú často používané 
a tým pádom dostatočne známe všetkým zúčastneným stranám.  
 
Základnou črtou konania je absencia obmedzenia maximálneho počtu 
uchádzačov, čo znamená, že množstvo prijatých ponúk je vopred zložitejšie 
predpokladateľné. Dôležitou náležitosťou je takisto nemožnosť zadávateľa 
diskutovať zadávaciu dokumentáciu s jednotlivými účastníkmi a zároveň 
nemožnosť upravovať technické podmienky zadania verejnej zákazky v priebehu 
jej zadávania. 
2.4.3 Užšie konanie 
V mnohých rysoch je tento typ konania podobný otvorenému. Medzi sebou sa 
odlišujú najmä tým, že užšie konanie obsahuje prvok obmedzenosti. V tomto 
prípade zadávateľ postupuje tak, že vyzýva jednotlivých uchádzačov k podaniu 
žiadosti o účasť v užšom konaní. 
 
Následne je zadávateľom kontrolovaná kvalifikácia účastníkov a ponuku sú 
oprávnený podať len účastníci, ktorí boli vyzvaný zadávateľom a ktorí danú 
kvalifikáciu spĺňajú. 
2.4.4 Rokovacie konanie s uverejnením 
Tento typ konania je všeobecne charakteristický tým, že sám o sebe musí spĺňať 
náročnejšie zákonné podmienky. Je vhodné využiť ho najmä ak na trhu doposiaľ 
neexistuje vhodné riešenie, resp. existuje len časť riešenia a zvyšok je nutné zo 
strany dodávateľa dopracovať na základe rokovaní so zadávateľom.  
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Obvyklým postupom je v prvom rade výzva neobmedzeného počtu uchádzačov 
k podaniu žiadosti o účasť v konaní. Následne uchádzači podávajú ponuku 
a rokujú so zadávateľom o osobitných podmienkach zmluvy. 
 
Dôležitým aspektom tohto konania je možnosť zadávateľa meniť alebo dopĺňať 
zadávacie podmienky v jeho priebehu. Zadávateľ teda na základe obdŕžaných 
ponúk a rokovaní o zmluvách môže lepšie popísať jednotlivé aspekty verejnej 
zákazky. 
2.4.5 Rokovacie konanie bez uverejnenia 
Na rozdiel od rokovacieho konania s uverejnením, tento typ zadávania verejnej 
zákazky je možné použiť len vo výnimočných prípadoch, ktoré definuje zákon. 
Zároveň je tento druh konania pod najväčším dohľadom kontrolných orgánov, 
pretože je najmenej formálne definovaný v príslušných zákonoch. 
 
Podstatou tohto konania je výzva len niekoľkých vybraných dodávateľov 
k predloženiu ponuky a zadávateľ teda rokuje len s uchádzačmi, ktorých si sám 
vybral. Na základe týchto rokovaní teda zadávateľ môže ďalej meniť a upravovať 
zadávacie podmienky tak, aby boli jeho požiadavky uspokojené v čo najvyššej 
miere. 
2.4.6 Konanie so súťažným dialógom 
Podstatou tohto konania je kooperatívne hľadanie riešenia verejnej zákazky 
v spolupráci dodávateľov a zadávateľov. Na začiatku konania zadávateľ vyzýva 
dodávateľov k podaniu žiadosti o účasť v konaní a žiada ich o preukázanie 
kvalifikácie. 
 
Následne je organizovaný tzv. „súťažný dialóg“, ktorého sa zúčastňujú len 
kvalifikovaný účastníci a ktorého cieľom je nájsť jedno alebo niekoľko vhodných 
riešení verejnej zákazky. Poznatky získané v súťažnom dialógu potom zadávateľ 
aplikuje do zadania verejnej zákazky a vyzve všetkých pôvodne vyzvaných 
účastníkov k podaniu ponúk. 
2.4.7 Konanie o inovačnom partnerstve 
Tento typ konania prestavuje úplne novú formu zadávanie verejných zákaziek. 
Jeho cieľom je zabezpečiť dodávku riešenia, ktoré v danom čase nie je na trhu 
dostupné a ktoré vyžaduje vysokú mieru vývoja finálneho produktu. Ten je 
následne zadávateľom kúpený. 
 
Dôležitým aspektom v tomto prípade je vymedzenie cieľov, na základe 
dosiahnutia ktorých bude dodávateľom poskytnutá odmena. Podmienky 
a pravidlá poskytnutia odmeny už však musia byť časťou zadávacej 
dokumentácie. Výhodou pre zadávateľa je v tomto prípade opäť možnosť meniť 
či dopĺňať technické podmienky zadávania verejnej zákazky. 
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2.4.8 Koncesné konanie 
Pred účinnosťou zákona č. 134/2016 Sb., boli koncesie ako inštitút rozdelené 
nielen do staršieho zákona 137/2006 Sb., ale naviac o nich pojednával aj zákon č. 
139/2006 Sb.. Zjednotením do jedného zákona sa teda do určitej miery 
zjednodušil výklad tejto problematiky.  
 
Podstatou zadávania verejných zákaziek formou koncesií a základnou 
odlišnosťou od ostatných druhov zadávania verejných zákaziek je prenos vyššej 
miery rizika na dodávateľa a existencia protiplnenia. V praxi to môže znamenať 
riziko na strane dopytu, ponuky alebo kombinácie týchto dvoch faktoroch pri 
prevádzkovaní istého druhu činnosti, z ktorej má verejný zadávateľ prospech. [10] 
2.4.9 Konanie pre zadanie zákazky v zjednodušenom režime 
Zadávanie zákaziek v tomto konaní by malo predovšetkým slúžiť pre zákazky na 
sociálne služby a iné služby vymenované v prílohe č. 4 k zákonu č. 134/2016 Sb., 
ktorými sú napríklad služby spojené s hotelierstvom, poštovými službami alebo 
administratívnymi službami pre vládne inštitúcie.  
 
Typickým znakom tohto konania je umožnenie zadávateľovi rokovať s účastníkmi 
a meniť zadávacie podmienky, čomu ale predchádza výzva dodávateľom aby 
vyjadrili predbežný záujem, prípadne rozoslanie oznámenia o začatí zadávacieho 
konania. 
2.5 Kvalifikačné požiadavky verejných zákaziek 
2.5.1 Kvalifikačné požiadavky 
Zákon o zadávaní verejných zákaziek všeobecne od zadávateľov priamo 
vyžaduje, aby počas verejného obstarávania stanovil minimálne požiadavky na 
preukázanie základnej spôsobilosti dodávateľov v plnom rozsahu [11]. 
 
Mimo týchto zákonných požiadaviek ale zákon takisto umožňuje zadávateľom 
v rámci zadávacieho konania tiež určiť požiadavky na profesijnú spôsobilosť, 
ekonomickú kvalifikáciu a technickú kvalifikáciu. 
 
Po stránke základnej spôsobilosti je dodávateľ povinný preukázať napríklad 
absenciu nedoplatkov na daniach, zdravotnom a sociálnom poistení. Ďalej je 
riešená najmä likvidácia, resp. všetky inštitúty, ktoré by ohrozovali splnenie 
zákazky (nútená správa, úpadok) a to aj v prípadoch ak má dodávateľ sídlo mimo 
Českú republiku. V tom prípade nesmie byť v podobnej situácii ani vo svojej 
domovskej krajine [11]. 
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2.5.2 Profesijná spôsobilosť a ekonomická kvalifikácia 
V rámci profesijnej spôsobilosti dodávateľa je riešené oprávnenie k podnikaniu v 
rozsahu predmetu verejnej zákazky, ktoré sa dokazuje na základe 
živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra. Odborná spôsobilosť 
dodávateľa je posudzovaná na základe požadovaných autorizácii, ktoré sú 
riešené v zákone č. 360/1992 Sb. (tzv. autorizačný zákon) a v zákone č. 200/1994 
Sb. (tzv. zákon o zememeračstve), keďže niektoré projektové, resp. realizačné 
práce môžu obsahovať prvky zememeračstva. V súvislosti s problematikou BIM 
tieto prvky môžu znamenať použitie laserového scanu ako jedného z podkladov 
pre vyhotovenie projektovej dokumentácie a môže byť teda nutné tieto 
požiadavky do zadania verejnej zákazky zahrnúť. 
 
Pri ekonomickej kvalifikácii je nutné podotknúť, že pri verejných zákazkách na 
projekčné práce nie je zo zákona možné vyžadovať od dodávateľov 
preukazovanie tohto typu kvalifikácie. Využitie je podľa zákona možné len 
v prípade, že verejná zákazka na projekčné práce by bola zadávaná 
v zjednodušenom podlimitnom konaní, pri použití ktorého je zadávateľ 
oprávnený transponovať niektoré pravidlá verejnej zákazky pre nadlimitný režim 
[11]. 
2.5.3 Technická kvalifikácia 
Z pohľadu BIM je najzaujímavejšia možnosť zadávateľov využiť posledný typ 
kvalifikácie – technickú kvalifikáciu. V rámci nej totiž majú zadávatelia možnosť 
požadovať pomerne veľké množstvo dokladov a informácii [11]. 
 
Zákon o zadávaní verejných zákaziek [5], v § 79 odstavci 1 hovorí:  
 
„Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem 
prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných 
schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v 
odpovídající kvalitě.“ 
 
Kľúčovým výrazom vo vyššie uvedenej citácii je kvalita. Vyplýva z toho, že cieľom 
zákona pri preukazovaní technickej kvalifikácie je dosiahnutie kvality plnenia 
predmetu verejnej zákazky. 
 
Zákon o zadávaní verejných zákaziek ponúka niekoľko možností, ktorými môže 
zadávateľ požadovať preukázanie splnenia technickej kvalifikácie: 
 
• Zoznam realizovaných stavebných prác 
• Zoznam významných dodávok alebo zoznam významných služieb 
• Zoznam technikov alebo útvarov, ktoré sa budú podieľať na plnení zákazky 
• Osvedčenie o vzdelaní a odbornej kvalifikácii 
• Popis technického vybavenia a opatrení na zaistenie kvality 
• Prehľad o riadení dodávateľského reťazca 
• Kontrola technickej kapacity zadávateľom 
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• Opatrenia v oblasti riadenia z hľadiska ochrany životného prostredia 
• Prehľad priemerného počtu zamestnancov 
• Prehľad nástrojov a pomôcok dostupných dodávateľovi k plneniu zákazky 
• Vzorky alebo fotografie výrobkov k dodaniu 
• Doklad preukazujúci zhodu s technickou normou alebo technickým 
dokumentom 
 
Prvým technickým kritériom, ktorý by pripadal v kontexte tejto práce je zoznam 
významných služieb. V súkromnom sektore je táto prax pomerne bežná a je 
určite pozitívne, že zákon o zadávaní verejných zákaziek dáva možnosť 
zadávateľom vyžadovať v určitej forme prehľad relevantných referencií. 
 
Cieľom zoznamu významných služieb je teda v prvom rade preukázanie 
skúsenosti dodávateľa s obdobným typom zákazky. V kontexte tejto práce 
a v kontexte problematiky BIM by tento zoznam významných služieb mohol byť 
využívaný ako pre zadávanie zákaziek na projekčné práce, tak na zadávanie 
zákaziek na stavebné práce, kde by zo strany zadávateľa mali byť požadované, 
okrem iného, skúsenosti s prácou s BIM [11]. 
 
V prípade projekčných prác, ktoré sú zákonom pojaté ako služba, by teda 
zadávateľ mohol požadovať doloženie zoznamu predchádzajúcich zákaziek 
dodávateľa, kde uplatňoval princípy BIM. Formulácia požiadavky na doloženie 
týchto skúseností je ale za dnešných podmienok, kedy neexistuje národný 
štandard BIM, pomerne zložitá a je v celku otázne ako by bol takýto krok zo strany 
potenciálnych dodávateľov interpretovaný resp. čo všetko by tento potenciálny 
zoznam referencií v sebe zahŕňal. 
 
Ďalšou z možností zadávateľa je vyžadovať zoznam technikov alebo zoznam 
technických útvarov, ktoré sa budú podieľať na plnení verejnej zákazky. Cieľom 
tejto požiadavky je garantovať skúsenosti spoločnosti konkrétnymi osobami, 
ktoré majú priradené pozície a už pri podávaní súťažnej ponuky je z nej čiastočne 
jasná zodpovednosť jednotlivých členov realizačného tímu. 
 
Zákon berie do úvahy aj možnosť, že nie všetky pozície budú obsadené 
zamestnancami dodávateľa a umožňuje teda aj alternatívne riešenie formou 
iných zmluvných vzťahov medzi týmito osobami a dodávateľom. Zadávateľ má 
na základe tohto kritéria možnosť definovať minimálny počet členov 
realizačného tímu a na základe toho upraviť vzťahy medzi jednotlivými pozíciami. 
Naviac, jedným z aspektov na ktoré treba pri tvorbe zadania myslieť je 
zabezpečenie, aby daná osoba skutočne na projekte vykonávala činnosť 
prípadne je nutné vopred riešiť obmenu projektového tímu spôsobenú 
odchodom zamestnancov. Tieto mechanizmy by mali byť zo strany zadávateľa 
súčasťou zadávacej dokumentácie. 
 
V prípade, že sa zadávateľ rozhodne zadávať zákazku s prvkami BIM je vhodné, 
aby tomu prispôsobil aj navrhované personálne obsadenie v zadaní verejnej 
zákazky. V tejto oblasti sa teda naskytá možnosť vyžadovať pozíciu BIM 
Koordinátora. Je ale nutné podotknúť, že v duchu princípov zadávania verejných 
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zákaziek, už bude ale vecou dodávateľa s akou zodpovednosťou k naplneniu 
týchto pozícii pristúpi. 
 
S personálnym obsadením verejnej zákazky je v rámci zákona spojené aj 
dokladovanie resp. preukázanie vzdelania a odbornej spôsobilosti členov 
realizačného tímu. Opäť, v rámci princípov zadávania verejných zákaziek je od 
zadávateľa vyžadované, aby toto kritérium ostávalo v rozumných medziach 
a nemal na dodávateľov absurdné alebo diskriminačné požiadavky.  
 
Podľa [11] sú pravidelne využívané 3 základné skupiny požiadaviek: 
 
• Požiadavky na autorizáciu či inú odbornú spôsobilosť 
• Požiadavky na dĺžku praxe 
• Požiadavky na skúsenosti s určitými projekčnými prácami 
 
Keďže problematike BIM a zatiaľ samostatne nevenuje žiadna autorizácia či 
odborná spôsobilosť, zadávateľ sa musí uspokojiť so štandardne dostupnými 
autorizáciami pre oblasti pozemných či dopravných stavieb alebo architektúru. 
 
Pri vyžadovaní určitej dĺžky praxe členov tímu platí, že rozdiel v skúsenostiach 
osôb s 3-ročnou a 5-ročnou praxou je väčší ako medzi 15-ročnou a 20-ročnou 
praxou a k tomuto by pri stanovení minimálnej dĺžky praxe mal zadávateľ 
prihliadať. V kontexte problematiky BIM, ktorá sa na významnej úrovni v Českej 
republike rieši ešte len pár rokov, môže byť pre niektorých účastníkov aj rozdiel 2 
rokov potenciálne diskriminačný a je teda nutné v tomto bode postupovať 
obozretne. 
 
Ďalšou možnosťou je v rámci technických kritérií vyžadovať od dodávateľov 
popis technického vybavenia a popis opatrení na zaistenie kvality.  Ak 
odhliadneme od popisu technického vybavenia, tak popis opatrení na zaistenie 
kvality je možné splniť zo strany dodávateľa rôznymi spôsobmi. Nakoľko je ale 
toto kritérium len kvalifikačné, tak sa nepredpokladá v tomto štádiu veľká 
podrobnosť popisu zaistenia kvality. Na uspokojenie zadávateľa teda môže stačiť 
odkaz na príslušnú normu resp. technický štandard, ak je dostupný [12]. 
 
V súvislosti s aplikovaním princípov BIM by v tejto časti v budúcnosti mohol 
dodávateľ použiť odkaz na príslušné časti normy či technického štandardu. 
V súčasnosti je k dispozícii norma ČSN ISO 19650, ktorá formalizuje princípy BIM 
a môže poslúžiť ako dostupný základný stupeň. 
 
Zákon o zadávaní verejných zákaziek pamätá aj na komplikovanosť vzťahov 
medzi dodávateľmi a ponúka zadávateľom posudzovať kvalifikáciu na základe 
prehľadu o riadení dodávateľského reťazca. Je pravdepodobné, že táto možnosť 
vznikla najmä kvôli dosiahnutiu vyššej kvality pri verejných stavebných 
zákazkách, kde je tradične veľký objem práce realizovaný subdodávateľmi. 
Z pohľadu BIM, ako procesne a dátovo orientovanej metódy práce sa toto 
kvalifikačné kritérium môže teda uplatniť nie len pri realizácii stavby ale aj pri 
projekčných prácach na  komplexnejších projektoch pozemných či 
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infraštruktúrnych stavieb, pri ktorých bude hlavný projektant využívať viac 
subdodávateľov dokumentácie. 
 
Jednou z kvalifikačných požiadaviek, na základe ktorej je zadávateľ schopný 
urobiť si obraz o veľkosti spoločnosti účastníka verejnej súťaže je aj možnosť 
vyžadovať prehľad priemerného ročného počtu zamestnancov dodávateľa alebo 
počtu vedúcich pracovníkov. Táto požiadavka sa zdá byť využiteľná najmä 
v prípade, že zadávateľ by mal podozrenie na nesplnenie personálnych kapacít 
zo strany dodávateľa. 
 
Poslednou možnosťou relevantnou v kontexte problematiky stavebných 
a projekčných prác je možnosť zadávateľa vyžadovať prehľad nástrojov alebo 
pomôcok, prevádzkových alebo technických zariadení, ktoré bude mať dodávateľ 
dostupné k plneniu verejnej zákazky. Cieľom tejto požiadavky nie je len zistiť od 
zadávateľov dostupnosť stavebných mechanizmov alebo strojov ale toto 
ustanovenie je v určitej miere aplikovateľné aj pre softvérové vybavenie 
dodávateľa. V kontexte tejto práce by mohol zadávateľ vyžadovať technický 
popis CDE, prípadne popis nástroja, ktorým budú udeľované prístupy. 
 
V prípade práce s BIM je ale nutné dodržiavať zásady zadávania verejných 
zákaziek a špeciálne pri softvérovom vybavení rešpektovať zásadu 
nediskriminácie na základe softvéru, s ktorým dodávateľ pracuje. Je teda vhodné, 
aby zadávateľ v širšom spektre stanovil požiadavky na funkcionalitu softvéru 
a jeho možnosti bez menovania konkrétnych produktov jednotlivých výrobcov 
[11]. 
 
Tabuľka 3 poskytuje prehľad možných kvalifikačných kritérií, ktoré sú relevantné 
v kontexte problematiky BIM: 





Základná spôsobilosť § 74, § 75 Povinné 
Profesijná spôsobilosť § 77 Voliteľné 
Ekonomická kvalifikácia § 78 Voliteľné 
Technická kvalifikácia § 79 Voliteľné 
Zoznam významných služieb § 79 odst. 2 písm. b) Voliteľné 
Zoznam technikov alebo technických 
útvarov 
§ 79 odst. 2 písm. c) Voliteľné 
Osvedčenie o vzdelaní a odbornej 
kvalifikácii 
§ 79 odst. 2 písm. d) Voliteľné 
Popis technického vybavenia a opatrení na 
zaistenie kvality 
§ 79 odst. 2 písm. e) Voliteľné 
Prehľad o riadení dodávateľského reťazca § 79 odst. 2 písm. f) Voliteľné 
Prehľad priemerného ročného počtu 
zamestnancov alebo vedúcich pracovníkov § 79 odst. 2 písm. i) Voliteľné 
Prehľad nástrojov a pomôcok, 
prevádzkových alebo technických 
zariadení 
§ 79 odst. 2 písm. j) Voliteľné 
Tabuľka 3 – Prehľad možných kvalifikačných kritérií relevantných v kontexte problematiky BIM, zdroj: [5], 
spracovanie: autor 
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2.6 Hodnotiace kritériá verejných zákaziek 
Z pohľadu procesu zadávania verejnej zákazky je kľúčovou fázou hodnotenie 
ponúk od dodávateľov, ktorá nasleduje po fáze kontroly kvalifikácie dodávateľov.  
 
Jedným z cieľov zákona č. 134/2016 Sb. je uviesť do praxe častejšie využívanie 
hodnotenia zameraného na iné aspekty než len najnižšiu cenu. Tá môže 
v mnohých prípadoch a pri rôznych typoch verejných zákaziek pôsobiť pozitívne 
v zmysle rýchlosti a transparentnosti obstarávania.  
 
Pre intelektuálne náročné činnosti, ktorých výsledok má strategický význam 
a prípadne môže vo veľkej miere ovplyvňovať nadväzujúce verejné zákazky, ale 
kritérium najnižšej ceny nie je dostatočným. V mnohých prípadoch dokonca 
pôsobí negatívne, pretože ani predchádzajúce kvalifikačné požiadavky nedokážu 
v plnej miere poskytnúť záruku dostatočne kvalitného výsledku plnenia. 
 
Zákon č. 134/2016 Sb. teda berie v úvahu hodnotenie ponúk na základe kvality a 
začína používať termín „ekonomická výhodnosť ponúk“. Podľa aktuálneho znenia 
zákona je možné, aby zadávateľ hodnotil ponuky na základe: 
 
• Najvýhodnejšieho pomeru ponúkanej ceny a kvality 
• Najvýhodnejšieho pomeru nákladov životného cyklu a kvality 
• Najnižšej ponúkanej ceny 
• Najnižších nákladov životného cyklu 
 
Vedľa vyššie vymenovaných kritérií ponúka zákon zadávateľom ešte jednu 
možnosť. Tou je stanovenie maximálnej ceny, ktorú je zadávateľ ochotný za 
plnenie verejnej zákazky zaplatiť. Do fázy hodnotenia tak cena už priamo 
nevstupuje a zadávateľ hodnotí ponuky na základe dosiahnutia najvyššej možnej 
kvality plnenia. 
 
Problematika kvality plnenia verejných zákaziek sa dotýka všetkých druhov 
zadávacích konaní. Najväčší význam má ale v druhoch konania, kde výsledok nie 
je možné vopred definovať alebo popísať. Zákon takúto možnosť berie v úvahu 
a za účelom dosiahnutia čo najvyššej kvality plnenia, ukladá v niektorých 
prípadoch zadávateľovi povinnosť hodnotenia ponúk na základe širšieho spektra 
kritérií než len na základe najnižšej ceny 
 
Podľa zákona ide najmä o prípady, keď je verejná zákazka zadávaná v týchto 
druhoch konania: 
 
• Konanie so súťažným dialógom 
• Konanie o inovačnom partnerstve 
 
Naviac zákon definuje aj jednotlivé činnosti či služby, pre ktoré rovnako zakazuje 
hodnotenie ponúk len na základe najnižšej ponúkanej ceny. Tie sú uvedené 
v oddiele 71 hlavného slovníku jednotného klasifikačného systému a v kontexte 
tejto práce ide najmä o nasledujúce služby [13]: 
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• Architektonické služby 
• Prípravu návrhov a projektov, odhad nákladov, ich výpočet a sledovanie 
• Technicko-inžinierske služby 
• Poradenstvo v oblasti stavebníctva 
• Projektové práce 
• Geologický prieskum 
• Mapovanie 
• Riadenie stavieb 
• Technické inšpekcie 
2.6.1 Zákonom rozpoznané kritériá kvality 
Príklady kritérií kvality uvádza zákon č. 134/2016 Sb. v § 116, odst. 2 nasledovne: 
 
a) Technická úroveň 
b) Estetické alebo funkčné vlastnosti 
c) Užívateľská prístupnosť 
d) Sociálne, environmentálne alebo inovačné aspekty 
e) Organizácia, kvalifikácia alebo skúsenosť osôb, ktoré sa majú priamo 
podieľať na plnení verejnej zákazky v prípade, že na úroveň plnenia má 
významný dopad kvalita týchto osôb 
f) Úroveň servisných služieb vrátane technickej pomoci 
g) Podmienky a lehota dodania alebo dokončenia plnenia 
 
V kritériu technickej úrovne je jednak možné všeobecne zohľadňovať ponúkanú 
kvalitu dodávky alebo služby ale napríklad toto kritérium môže zohľadňovať aj 
vývoj a vyspelosť dodávateľa v danej oblasti [14]. ARI [13] v prípade technickej 
úrovne napríklad uvádza ako možnosť hodnotiť princípy práce alebo rozdelenie 
zodpovedností realizačného tímu. V nadväznosti na to by toto kritérium mohlo 
slúžiť aj pre hodnotenie kvality v kontexte BIM. 
 
Kritérium estetické alebo funkčné vlastnosti bude pravdepodobne do veľkej 
miery subjektívne, čo môže v kontexte tejto práce nastať najmä pri verejných 
zákazkách na architektonické služby. Je teda vhodné, aby hodnotiaca komisia 
bola zložená z odborníkov, ktorí svoje hodnotenia dokážu v dostatočnej miere 
zdôvodniť a vyvrátiť prípadné námietky Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. 
 
Existencia kritéria užívateľskej prístupnosti je do určitej miery spojená 
s navyšujúcim sa počtom verejných zákaziek, ktorých predmetom sú dodávky 
softvéru či iných informačných technológii. Kritérium sa svojou podstatou blíži 
k praxi v súkromnom sektore, kde dodávateľ upravuje existujúce produkty na 
mieru klienta pomocou vyžadovaných funkcionalít. 
 
Pomocou kritéria sociálnych, environmentálnych a inovačných aspektov mieri 
zákon najmä na spoločensky zodpovedné zadávanie verejných zákaziek alebo na 
princípy udržateľnosti a minimalizácie vplyvu realizácie verejnej zákazky na 
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životné prostredie.  Inovačné aspekty môžu zároveň v lepšej miere priblížiť 
netechnické parametre miery inovácie navrhovaného riešenia. 
 
Kritérium organizácia, kvalifikácia alebo skúsenosť osôb je vo veľkej miere 
uplatňované predovšetkým pri verejných zákazkách, ktorých plnenie je priamo 
závislé na kompetenciách alebo skúsenostiach daných osôb [14]. Využitie sa 
predpokladá napríklad pri činnosti hlavného projektanta ale formálne nie je 
žiadnym spôsobom obmedzené a je teda možné toto kritérium uplatniť na všetky 
role/funkcie v organizácii potenciálneho dodávateľa. Dôležité je pri tomto 
kritériu mať na pamäti princíp rozumnej voľby dĺžky praxe či objem skúseností, 
ktorý sa uplatňuje už pri kvalifikačných požiadavkách. Zadávateľ v tomto ohľade 
môže stanoviť maximálnu dĺžku praxe či objem skúseností, nad ktorý už ponuka 
nebude ďalej hodnotená. 
 
Úroveň servisných služieb vrátane technickej pomoci ako kritérium nájde 
najväčšie uplatnenie vo verejných zákazkách na operatívne činnosti – napríklad 
technickú správu objektu či správu informačných systémov. Zadávateľovi zákon 
umožňuje objektívne zhodnotiť na základe niekoľkých pod-kritérií kvalitu 
ponúkanej služby s ohľadom na možné vzniknuté situácie. 
 
Posledným zákonom vymenovaným kritériom sú podmienky a lehota dodania 
alebo dokončenia plnenia. Zákon umožňuje zadávateľovi hodnotiť ponuky na 
základe skrátenia predpokladanej doby dokončenia plnenia, čo v istých typoch 
verejných zákaziek môže priniesť pozitívne výsledky [13]. S týmto kritériom je ale 
nutné pracovať obozretne, nakoľko pri verejných zákazkách, ktorých predmetom 
je dodávka informačných systémov či na mieru vyvíjaných riešení sa zadávateľ 
vystavuje riziku značne zníženej kvality plnenia v prípade, že skrátený časový 
horizont nadobudne neprimerané hodnoty. 
2.6.2 Ostatné kritériá kvality 
Okrem taxatívne vymenovaných kritérií kvality, ktoré sú zhrnuté 
v predchádzajúcej kapitole, zákon umožňuje aj využitie iných, zadávateľom 
vytvorených kritérií. 
 
V §116 odst. 1 a odst. 3 zákon tieto kritéria rámcovo popisuje takto: 
 
• Kritéria vyjadrujú kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne hľadiska 
spojené s predmetom verejnej zákazky (§116 odst. 1) 
• Kritériá sú vymedzené tak, že sú podľa nich ponuky porovnateľné 
a naplnenie kritérií je overiteľné (§116 odst. 3) 
• Kritériami kvality nesmú byť zmluvné podmienky, ktorých účelom je 
utvrdenie povinnosti dodávateľa alebo platobnej podmienky  
(§116 odst. 3) 
 
V dostupnej literatúre sa v tomto smere často objavujú nasledujúce kritériá: 
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• Pohovory s členmi realizačného tímu – cieľom zadávateľa môže byť 
overenie schopnosti osoby a preskúmanie znalosti ponúkaných služieb 
pomocou riadeného rozhovoru. Jeho téma by mala úzko súvisieť s rolou 
osoby v rámci projektu a mala by smerovať k lepšiemu pochopeniu práce 
potenciálneho dodávateľa a úrovne jeho expertízy v danej problematike 
• Projektové ciele a identifikácia a riadenie rizík – toto kritérium je pomerne 
úspešne používané v zahraničnej praxi [13] a zo svojej podstaty núti 
účastníka verejnej súťaže uviesť riziká a na nich nadväzujúce opatrenia, 
ktoré považuje za kľúčové na to, aby boli splnené zadávateľom určené 
projektové ciele 
• Návrh pridaných hodnôt – toto kritérium predstavuje z určitého uhla 
pohľadu rozšírenie projektových cieľov, keďže dodávateľ má možnosť 
uplatniť svoje skúsenosti, vyvíjané technológie alebo pracovné postupy za 
účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti verejnej zákazky alebo jej 
kľúčových fáz 
2.7 Práca s hodnotiacimi a kvalifikačnými kritériami 
Ako už predchádzajúce kapitoly naznačili, hodnotenie ponúk vo verejnom 
obstarávaní na základe vopred stanovených kritérií je kľúčovou fázou zadávania 
verejnej zákazky. Vo všeobecnosti platí, že zatiaľ čo kvalifikačné požiadavky 
musia byť zo svojej podstaty objektívne vo vzťahu k všetkým súťažným ponukám, 
hodnotenie týchto ponúk už môže byť do istej miery subjektívne 
a pravdepodobne bude reflektovať názory členov hodnotiacej komisie. 
 
Vzhľadom na to by si mal byť zadávateľ vedomý faktu, že komisia musí na základe 
jeho stanovených kritérií (objektívnych a subjektívnych) hodnotiť predložené 
ponuky tak, aby boli dostatočne dobre zdôvodnené a aby poskytovali minimum 




3. Typické modely realizácie stavieb 
a zadávanie verejných zákaziek 
Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, činnosť verejného zadávateľa 
a procesy spojené so zadávaním verejnej zákazky sú v Českej republike 
regulované zákonmi. Tie pôsobia priaznivo na zadávanie verejných zákaziek 
v zmysle ochrany princípov verejnej súťaže a dávajú teda rovnaký priestor, 
transparentnosť a šancu všetkým potenciálnym dodávateľom. 
 
Na druhej strane ale tieto zákony pôsobia negatívne v zmysle svojej 
komplikovanosti a previazanosti s vykonávacími predpismi a ostatnými 
nariadeniami, ktoré pochádzajú od vlády, ministerstiev alebo interných smerníc 
veľkých zadávateľov. Ak vezmeme do úvahy finančný objem, ktorý zadávatelia 
každoročne alokujú do verejného obstarávania a pridáme k nemu mieru 
komplexnosti, ktorú predstavuje každý výstavbový projekt, dostávame sa 
z hľadiska zadávateľa do pomerne zložitej situácie. 
 
O úspešnosti samotnej realizácie projektu, ktorá typicky začína s veľkým 
časovým odstupom, rozhoduje textácia zadávacej dokumentácie v zmysle jej 
presnosti, predvídania budúceho stavu projektu, eliminácie nepresností 
a jednoznačnosti požadovaného riešenia. 
 
Súkromný zadávateľ má v porovnaní s verejným sektorom v tomto ohľade o niečo 
jednoduchšiu pozíciu, keďže za svoje kroky je zodpovedný jedine sám sebe alebo 
svojim akcionárom a môže si v priebehu zadávania zákazky dovoliť to, čo 
verejnému zadávateľovi zákon nikdy neumožní. 
 
Nasledujúca kapitola bude venovaná predstaveniu typických metód zadávania, 
projektovania a realizácie stavebných projektov, tak ako je to bežné v súkromnej 
sfére. Následne budú tieto metódy charakterizované aj v rovine verejného 
zadávateľa, ktorý má v istých ohľadoch menšiu flexibilitu v rozhodovaní. 
3.1 Design Bid Build (DBB) 
Všeobecne je možné povedať, že metóda DBB začala byť vo väčšej miere 
aplikovaná vďaka rozdeleniu práce staviteľov na časť, ktorá pozostáva z 
vytvorenia dokumentácie potrebnej k výstavbe (projektovanie) a na časť  
samotnej výstavby podľa predloženej dokumentácie (realizácia). 
 
Pri použití metódy DBB v prvom kroku zadávateľ (tiež investor alebo klient) 
vyberá vhodného dodávateľa projektovej dokumentácie. Podrobnosť 
dokumentácie je závislá na fáze plánovania projektu a odráža požiadavky 
zadávateľa, ktorý prakticky v akomkoľvek momente môže do projektovej 
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dokumentácie premietnuť svoje pripomienky alebo návrhy ak mu túto možnosť 
dáva zmluva s projektantom. Výsledkom prvého kroku v rámci metódy DBB je 
teda existencia projektovej dokumentácie v istej podrobnosti, ktorá zohľadňuje 
požiadavky klienta vo veľkom detaile. 
 
V druhom kroku tradične zadávateľ organizuje súťaž alebo tender na dodávateľa 
stavebných prác. Pri podávaní ponúk majú potenciálni zhotovitelia k dispozícii 
buď projektovú dokumentáciu v celom rozsahu alebo špeciálne upravený typ 
projektovej dokumentácie známej aj ako „dokumentácia pre výber zhotoviteľa“. 
 
Samotná výstavba je realizovaná v treťom kroku pomocou kapacít stavebnej 
spoločnosti a kapacít všetkých subdodávateľov. Zadávateľ je v tejto fáze pasívny, 
do projektu aktívne nevstupuje, pretože stavebná spoločnosť realizuje stavbu na 
základe projektovej dokumentácie, v ktorej sú zapracované jeho návrhy, 
pripomienky alebo požiadavky. Počas tejto fázy investora typicky zastupuje 
špecializovaná funkcia na stavbe – technický dozor investora. 
 
Podstatou metódy DBB je existencia viacerých zmluvných vzťahov medzi 
účastníkmi projektu. Zadávateľ má typicky uzatvorenú zmluvu s dodávateľom 
projektovej dokumentácie (projektantom) a neskôr uzatvára ďalšiu zmluvu so 
stavebnou spoločnosťou (zhotoviteľom). 
Z toho vyplýva, že investor fakticky preberá vo vzťahu k zhotoviteľovi 
zodpovednosť za správnosť, presnosť a úplnosť projektovej dokumentácie a tým 
pádom riziká spojené s prípadným nedodržaním týchto bodov. Ak teda vo fáze 
výstavby nastávajú nejaké rozpory, je to najmä kvôli nesúladu projektovej 
dokumentácie s tým, čo je v skutočnosti možné realizovať. 
 
Jeden z dôležitých aspektov metódy DBB je aj prístup k povoľovaciemu procesu. 
V prípade menších stavebných projektov môže byť získanie potrebných povolení 
súčasťou zadania pre projektanta. Výhodné to je najmä v prípade existencie 
predpokladu, že projektová dokumentácia bude musieť byť upravená 
o pripomienky Dotknutých orgánov štátnej správy. Vtedy má projektant možnosť 
efektívne reagovať a minimalizovať náklady spojené so zapracovaním takýchto 
zmien. 
Obrázok  2 – Schéma Design-Bid-Build, zdroj: [42], spracovanie: autor 
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V prípade väčších projektov sa už predpokladá aktívne zapojenie zadávateľa do 
povoľovacieho procesu, čím pre zadávateľa vznikajú dodatočné náklady spojené 
so zamestnaním určitého druhu špecialistov alebo náklady vo forme existencie 
ďalšieho zmluvného vzťahu s dodávateľom, ktorý bude mať tento proces zadaný 
ako zákazku. 
 
O výhodách a nevýhodách metódy DBB existuje veľké množstvo štúdii 
a dokumentov a nie je cieľom tejto práce zachádzať do detailov. Pre dokreslenie 
situácie je ale nutné vyzdvihnúť niektoré kľúčové oblasti, ktoré sumarizujú 
metódu ako takú: 
 
• DBB vyžaduje vyššiu mieru zapojenia zadávateľa v priebehu projektu 
• Rozdielnosť cieľov projektanta a stavebnej spoločnosti 
• Vyšší počet zmluvných vzťahov počas realizácie projektu 
• Obmedzená možnosť využiť „value engineering“ zo strany dodávateľa 
stavebných prác 
 
Z pohľadu verejného zadávateľa je práve DBB najčastejšie využívaná ako 
rámcová metóda pre realizáciu projektov. Je to najmä z dôvodu pomerne dobrej 
transparentnosti, prehľadnosti zmluvných vzťahov a tým pádom menšej 
formálnej náročnosti spracovania zadania pre jednotlivé fázy projektu. 
3.2 Design Build (DB) 
Metóda DB svojou podstatou vychádza z tradičného staviteľského systému, 
v ktorom existoval jeden subjekt zodpovedný za realizáciu stavebného projektu 
od fázy návrhu až po fázu výstavby. Dnes je táto metóda realizácie projektov 
využívaná najmä kvôli svojej jednoduchosti s dôrazom na výsledok. Pri využití 
metódy DB teda existuje integrácia projektanta alebo architekta a spoločnosti 
realizujúcej stavebné práce do jedného subjektu. 
 
Prvým krokom pri realizácii projektu metódou DB je zo strany investora 
špecifikácia jeho požiadaviek. Podrobnosť týchto požiadaviek je variabilná 
a prakticky teda investor špecifikuje svoje požiadavky na základe vlastného 
uváženia a na základe toho, čo požaduje od finálneho produktu – v tomto prípade 
dokončenej a odovzdanej stavby.  
 
S ohľadom na zložitosť projektu a jeho veľkosť je pravdepodobné, že v tomto 
kroku bude investor potrebovať pomoc od odborníka so skúsenosťami naprieč 
odvetvím, ktorého úlohou je sprevádzať investora a poskytovať podporu pri 
vytváraní požiadaviek. Svoje požiadavky neskôr investor transformuje do 
zadania a je vysoko pravdepodobné, že mnohé budú vyplývať aj z priestorového 
usporiadania budúceho projektu a možností územného plánu. 
 
V druhom kroku pri metóde DB investor organizuje tender na dodanie 
komplexného produktu  - stavby a príslušnej dokumentácie, ktorú bude využívať 
po dobu prevádzky objektu. Tendru sa typicky zúčastňujú subjekty 
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pozostávajúce aspoň z jedného dodávateľa projektovej dokumentácie a jedného 
dodávateľa stavebných prác. Na základe požiadaviek investora tento jednotný 
subjekt spracuje návrh projektovej dokumentácie a cenovú ponuku na realizáciu 
projektu, ktorú predkladá investorovi. 
 
V treťom kroku vyberá investor na základe dodaných ponúk tú najvhodnejšiu. 
Proces výberu je v tomto prípade o čosi zložitejší, keďže cena už nemusí byť 
jediným kritériom. Investor v tejto fáze posudzuje súlad finálnej stavby so svojimi 
požiadavkami, ktoré definoval pri zadaní. Ďalej sa mu pri využití metódy DB 
naskytá takisto možnosť kladne hodnotiť ponuky, ktoré berú ohľad na možné 
komentáre a pripomienky vo fáze projektovania, na ktoré sa účastník súťaže 
vopred pripravuje a umožňuje investorovi do istej miery vstúpiť do projektu. 
V ideálnom prípade sa teda investor rozhoduje na základe kombinácie viacerých 
kritérií. 
 
Podstatou metódy DB je tak čiastočné uvoľnenie kapacity investora, ktorého 
oborom hlavnej činnosti pravdepodobne nie je výstavba. Zároveň svojim 
postojom a istou mierou pasivity poskytuje združenému subjektu priestor pre 
optimalizáciu projektu a s ním súvisiacich zdrojov či už vo forme financií alebo 
času. Zároveň, môže na tento subjekt preniesť aj proces spojený so schvaľovaním 
projektu a na svojej strane eliminovať potrebu externého subjektu vyhradeného 
pre túto činnosť, čo je opäť vhodné ak hlavným predmetom činnosti investora nie 
je výstavba. 
 
Dôležitým aspektom pri metóde DB je teda existencia jediného vzťahu, ktorý má 
investor voči spoločnému podniku projektanta a realizačnej spoločnosti. Tým 
pádom je nielen zodpovednosť za správnosť a presnosť projektovej 
dokumentácie prenesená na tento subjekt ale investor zároveň eliminuje 
rozdielnosť cieľov projektanta a dodávateľa stavebných prác. 
Metóda DB a jej vhodnosť pre niektorých zadávateľov je podobne ako metóda 
DBB predmetom mnohých porovnaní, čo sa týka efektivity a celkového vplyvu na 
výsledok projektu. Na základe vyššie uvedených aspektov ale existuje pár 
oblastí, ktoré metódu DB pomerne stručne charakterizujú: 
 
Obrázok  3 – Schéma Design-Build, zdroj: [42], spracovanie: autor 
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• Vyššie nároky na presnosť a prípravu zadania zo strany investora 
• Nižšia miera kontroly nad finálnym výsledkom 
• Existencia jedného hlavného zmluvného vzťahu pokrývajúceho všetky 
aspekty projektu 
• Možnosť optimalizácie nákladov a zdrojov na strane komplexného 
dodávateľa 
 
Samozrejme, existuje množstvo modifikácii metódy DB, kedy je toto konzorcium 
vedené buď architektom/projektantom alebo dodávateľom stavebných prác. 
Principiálne ale ide stále o to, že existuje len jeden hlavný zmluvný vzťah, na ktorý 
sa investor spolieha a na základe ktorého sú riešené prípadné nezhody. 
 
Verejný zadávatelia metódu DB využívajú v nižšej miere oproti tradičnému DBB. 
Jednou z príčin je práve vysoké zapojenie zadávateľa v priebehu prípravy – 
proces na ktorý nemusí mať zadávateľ dostupné zdroje – čas, financie alebo 
personál. Na druhej strane k tomu prispieva aj fakt, že verejný zadávateľ má 
zachovávať istú mieru transparentnosti svojho konania. Metóda DB svojou 
podstatou teda môže byť z pohľadu verejného obstarávania vnímaná ako menej 
prehľadná a kontrolovateľná. V každom prípade ale existujú aj pre verejného 
zadávateľa možnosti ako realizovať stavebné projekty metódou DB. 
3.3 Construction Manager At-Risk (CMAR) 
Metóda CMAR je jednou z modifikácii klasických DB a DBB, resp. v určitom rozsahu 
predstavuje ich kombináciu. Vznikla ako alternatíva pre investorov, ktorý nemajú 
istotu, že zvládnu realizáciu projektu pomocou metódy DB ale na druhej strane 
chcú časť rizika spojeného s projektom preniesť na subjekt so skúsenosťami 
v odvetví [15]. 
 
Prvým krokom z pohľadu investora je rámcová špecifikácia požiadaviek na 
výslednú stavbu. Pri využití metódy CMAR môže investor k zostaveniu týchto 
požiadaviek už prizvať externého špecialistu so skúsenosťami  tzv. „Construction 
managera“. Ten bude vo fáze návrhu alebo plánovania figurovať v úlohe 
konzultanta investorovi a bude spolupracovať s projektantom na optimalizácii 
projektovej dokumentácie. 
 
Projektant na základe požiadaviek investora spracuje projektovú dokumentáciu 
do požadovanej podrobnosti. Vďaka tomu, že s projektantom spolupracuje 
Construction manager, existuje pravdepodobnosť eliminácie chýb, ktoré by viedli 
k nemožnosti realizovať vo fáze výstavby projekt podľa projektovej 
dokumentácie čím sa znižuje pravdepodobnosť nákladných zmien projektu 
v realizačnej fáze. 
 
Vo fáze návrhu resp. prípravy projektu sa Construction manager podieľa ešte na 
ďalšom dôležitom aspekte – cenovej príprave. Keďže dokáže priebežne 
s vývojom dokumentácie presnejšie odhadovať náklady, investor vďaka využitiu 
metódy CMAR dostáva v konečnom dôsledku lepší obraz o tom, aký efekt majú 
jeho prípadné požiadavky na celkovú predpokladanú cenu hotového projektu. 
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V druhom kroku investor môže realizovať tender, v priebehu ktorého vyberá 
zhotoviteľa na základe existujúcej dokumentácie. Ďalšou možnosťou je ale 
angažovanie Construction managera do pozície generálneho dodávateľa stavby, 
ktorú riadi a zodpovedá za ňu. V tejto chvíli na seba Construction manager 
preberá zodpovednosť za realizáciu stavebných prác podľa existujúcej 
projektovej dokumentácie, na tvorbe ktorej sa určitou mierou podieľal. Z toho 
vyplýva, že by mal byť schopný efektívnejšie riadiť stavbu a zdroje, ktoré bude vo 
fáze realizácie využívať. 
Dôležitým znakom pri využití metódy CMAR je zo strany investora možnosť využiť 
formu zmluvy, ktorá bude obsahovať pevnú cenu za realizované stavebné práce. 
Predpokladá sa totiž, že prítomnosť Construction managera vo fáze návrhu 
poskytuje priestor pre uplatnenie „value engineeringu“ a vďaka tomu je 
dodávateľ stavebných prác ochotný prevziať riziko prekročenia nákladov. 
 
Z pohľadu povoľovacích procesov je pre zadávateľa prínos metódy CMAR v tom, 
že súčasťou zadania práce Construction managera vo fáze návrhu môže byť 
obstaranie potrebných povolení pre výstavbu. V priebehu tejto činnosti dokáže 
Construction manager pomerne efektívne komunikovať s projektantom 
a zároveň premietať požiadavky strán zúčastnených v povoľovacom procese do 
vplyvov na logistiku výstavby či ceny za konečné dielo. 
 
Z vyššie uvedeného teda pre zadávateľa vyplýva, že síce bude figurovať vo 
vyššom množstve zmluvných vzťahov, táto skutočnosť ale môže mať pozitívny 
vplyv na celkový výsledok projektu, nakoľko istá miera rizika je prenesená na 
Construction managera. 
 
Kľúčové oblasti, na ktoré má metóda CMAR vplyv sa z pohľadu investora alebo 
zadávateľa dajú zhrnúť nasledovne: 
 
• Vyvážená miera participácie investora na projektovej dokumentácii 
• Priebežná kontrola smerovania k finálnemu výsledku 
• Menšie množstvo zmluvných vzťahov a prenos istej miery rizika 
• Založenie vzťahu projektant-dodávateľ v počiatočnej fáze projektu 
Obrázok  4 – Schéma Construction Manager At-Risk, zdroj: [43], spracovanie: autor 
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Tak ako metóda DB aj metóda CMAR existuje vo viacerých modifikáciách. 
Podstatou je v prípade metódy CMAR ale existencia pozície Construction 
managera, ktorá čiastočne eliminuje možnosť, že výsledný produkt nebude 
v súlade s prvotnými požiadavkami alebo že by prípadne stavba nespĺňala určité 
funkčné požiadavky. 
 
V prípade zadávania verejných zákaziek pomocou metódy CMAR je viditeľná 
komplikácia v oblasti zachovania princípu nediskriminácie účastníkov verejnej 
zákazky. Je pravdepodobné, že ak v roli Construction managera bude vystupovať 
etablovaná stavebná spoločnosť, jej cieľom môže byť prispôsobovať vo fáze 
návrhu projektovú dokumentáciu svojím potrebám a tým znevýhodniť ostatných 
účastníkov verejnej súťaže na stavebné práce. 
3.4 Integrated Project Delivery (IPD) 
Metódu IPD je možné zaradiť k jednej z novších možností ako realizovať stavebné 
projekty. Jej počiatky siahajú do 70. rokov 20. storočia, kedy v Austrálii prebieha 
testovanie konceptu „project alliancing“ [16]. Podstatou metódy IPD [17] je 
prechod k tímovému prístupu založenom na rovnomernom zdieľaní rizík, zisku 
a strát pri realizácii stavebných projektov. 
 
Prvým krokom zo strany investora (klienta) je v prípade využitia metódy IPD, 
výber budúceho projektanta, zhotoviteľa a prípadne odborného konzultanta. 
Predpokladá sa, že investor zatiaľ sformuloval svoje požiadavky na výsledok 
spolupráce len veľmi rámcovo a v tejto fáze nemá okrem funkčných 
charakteristík a priestorových obmedzení žiadnu detailnejšiu predstavu. 
 
Výber svojich budúcich partnerov v tejto fáze procesu realizuje do veľkej miery 
len na základe predošlých referencií účastníkov súťaže, keďže detailná 
projektová dokumentácia nie je k dispozícii a tým pádom aj prípadná cena je 
stanovená len rámcovo. V určitých prípadoch môže byť indikáciou ceny a teda aj 
kvality či veľkosti projektu, maximálna finančná čiastka, ktorú má pre projekt 
investor dostupnú. 
 
V druhom kroku nasleduje formálne uzavretie spolupráce s partnermi, ktorí sú 
ochotní podstúpiť projekt v režime IPD. Najjednoduchšou formou uzavretia 
spolupráce je podpis zmluvy medzi 3 subjektami – investorom, 
projektantom/architektom a dodávateľom stavebných prác. Alternatívne môže 
byť do zmluvy prizvaná ďalšia strana – spomínaný konzultant, prípadne aj budúci 
prevádzkovateľ, ak by to vzhľadom k povahe zákazky dávalo zmysel. Táto zmluva 
môže byť pomerne komplikovaná, keďže vymedzuje vzájomné vzťahy medzi 
stranami, ukladá jednotlivým subjektom ich práva a povinnosti a definuje role 
v priebehu projektu. 
 
V treťom kroku začína vlastná realizácia projektu. V priebehu fázy návrhu 
projektovej dokumentácie sa predpokladajú pripomienky zo strany investora, 
ktoré spresňujú jeho rámcové požiadavky. Tieto pripomienky sú korigované zo 
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strany dodávateľa stavebných prác a projektanta, tak aby boli v skutočnosti 
realizovateľné. 
Podstatnou odlišnosťou pri využití metódy IPD je vyššie uvedené zdieľanie 
pozitívnych a negatívnych aspektov pri návrhu a realizácii projektu [18]. Táto 
skutočnosť sa nútene odráža aj vo forme stanovenia ceny za uskutočnenie 
projektu. Aby boli zachované princípy dosiahnutia vyššej efektivity a zároveň 
možnosť kreativity, strany pristupujú na odmeňovanie formou skutočné náklady 
plus zisk. Pre subjekt zodpovedný za vypracovanie projektovej dokumentácie to 
môže byť hodinová sadzba za prácu plus administratívne náklady a zisk. 
 
Pre subjekt, ktorý zabezpečuje samotnú realizáciu (stavebnú spoločnosť) sa táto 
štruktúra dá rozdeliť na časť, kedy poskytuje podporu pri vytváraní projektovej 
dokumentácie, počas ktorej je odmeňovaný obdobným spôsobom ako 
projektant. Pri realizácii stavby sa odmeňovanie zmení na priame stavebné 
náklady plus ostatné náklady spojené s projektom a plus zisk . 
 
Vzhľadom na zložitejšiu štruktúru vyplácania odmien je vhodné aby súčasťou 
dohody bola prítomnosť nezávislého audítora, ktorý by dokázal sledovať reálnosť 
vykazovaných nákladov. 
 
Dôležitou súčasťou metódy IPD je najmä z podhľadu projektanta a stavebnej 
spoločnosti motivácia. Tá je riešená formou podielu na úsporách, z ktorých si časť 
necháva investor ale časť rozdeľuje medzi ostatné strany, ktoré týmto spôsobom 
zlepšujú svoju finančnú bilanciu na projekte. Štruktúra odmeňovania a zdieľania 
rizík je typicky nastavená vopred podľa dohodnutých potenciálnych úspor čo 
zároveň garantuje istú celkovú cenu pre investora. 
 
Na druhej strane ale existuje aj možnosť, že projektant a stavebná spoločnosť či 
iné strany zmluvy nebudú schopní realizovať projekt úsporne a efektívne a po 
finálnom vyrovnaní ich zisk klesá smerom k nule. Z tohto pohľadu teda môže 
nastať situácia, kde napríklad stavebná spoločnosť dostane v plnej výške 
uhradené všetky náklady vrátane nepriamych nákladov stavby no zisk na 
projekte nebude realizovať. 
Obrázok  5 – Schéma Integrated Project Delivery, zdroj: [44], spracovanie: autor 
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Všeobecne sa pomocou metódy IPD nerealizuje veľa zákaziek a podľa dostupnej 
literatúry [17] je no často najmä z dôvodu počiatočnej komplikovanosti 
nastavenia vzťahov, práv a povinností. Tieto elementy síce majú vyššiu pridanú 
hodnotu v priebehu projektu, no vo fáze prípravy zmlúv môžu pôsobiť ako príliš 
komplikované. 
 
Kľúčovými oblasťami pri využití metódy IPD teda sú: 
 
• Vysoká miera participácie všetkých zúčastnených strán 
• Orientácia všetkých subjektov smerom k spoločnému cieľu 
• Komplikovanejší zmluvný vzťah investora v rámci jediného kontraktu 
k projektantovi a dodávateľovi stavebných prác 
• Zdieľanie pozitívnych a negatívnych aspektov medzi zúčastnené strany 
 
Vzhľadom na mieru inovácie, ktorú metóda IPD predstavuje a vzhľadom na dôraz 
správnosti v komunikácii je považovaná za jednu z vhodných metód pri realizácii 
projektov s využitím BIM. Práve BIM a s ním spojený CDE, dôraz na tok informácii 
a využívanie jediného zdroja pre komunikáciu a prácu, umožnili metóde IPD 
rozvoj, ktorý ešte ale stále prebieha a čaká na adaptáciu do každodennej praxe. 
 
Z pohľadu zadávania verejných zákaziek je možné metódu IPD zaradiť k tým 
menej prehľadnejším a teda otáznym vo vzťahu k procesu zadávania a realizácie. 
Ako už bolo spomenuté, v istej miere sa účastníci alebo partneri investora 
vyberajú na základe predchádzajúcich projektov a referencií, čo nemusí byť 
v niektorých prípadoch transparentný postup. 
 
Ďalej metóda IPD vyžaduje od investora alebo zadávateľa vyššiu mieru zapojenia 
sa do procesu návrhu. To môže byť v prostredí práva verejných zákaziek zložité, 
nakoľko v súčasnosti sa najviac projektov realizuje pomocou DBB a prechod k IPD 
by znamenal nutnosť zmeny prístupu verejných zadávateľov.  
 
Takáto zmena by mala jednak rovinu personálnu a manažérsku, kedy by sa 
museli prispôsobovať interne zaužívané procesy v organizáciách verejných 
zadávateľov. V druhom rade by táto zmena prístupu znamenala prechod 
k využívaniu vyššej miery digitalizácie, čo by v konečnom dôsledku vyžadovalo 
ďalšie verejné obstarávania. 
3.5 Early BIM Partnering (EBP) 
Metóda EBP je považovaná za pravdepodobne najnovšiu, čo sa týka vývoja 
metód plánovania a realizácie stavebných projektov. Ako už z jej názvu vyplýva, 
centrálnou súčasťou je práca v súlade s BIM. Z veľkej miery vychádza metóda EBP 
z metódy IPD, do ktorej vlastne vkladá element BIM. 
 
Prvým krokom pri využití metódy EBP je angažovanie tzv. „Konzultanta BIM“. Jeho 
úloha je v priebehu projektu viac-menej totožná s úlohou architekta pri využití 
metódy DBB ale v tomto prípade celá jeho práca prebieha v prostredí BIM [19]. 
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V druhom kroku Konzultant BIM pripravuje na základe požiadaviek investora 
alebo klienta schematický návrh projektu. Detail tohto návrhu by mal poskytnúť 
dostatok informácii najmä vo vzťahu k zariadeniu staveniska, pôdorysy typických 
podlaží či typické rezy a skladby konštrukcií. Tiež by mal už v tejto fáze vo veľkej 
miere odrážať špecifikácie investora tak, aby prípadné zmeny boli v budúcnosti 
minimalizované. 
 
V treťom kroku investor v spolupráci s BIM konzultantom pristupuje k výberu tzv. 
„Partnerského zhotoviteľa“. Úloha Partnerského zhotoviteľa spočíva v koordinácii 
dopracovania projektovej dokumentácie do fázy, kedy na základe nej môže byť 
realizovaná samotná stavba. Kľúčovým kritériom pri výbere Partnerského 
dodávateľa je jeho schopnosť pracovať v prostredí BIM. Keďže sám Partnerský 
dodávateľ nemusí disponovať dostatočne rozsiahlym tímom, je nutné, aby aj od 
svojich subdodávateľov (najmä subdodávateľov projekčných prác) vyžadoval 
prácu s BIM tak, aby dokázal prispievať k návrhu projektu. 
 
Ďalším krokom je samotné „Early BIM Partnering“ [19]. Cieľom tohto kroku je 
existencia detailnej projektovej dokumentácie. Na realizácii sa najviac podieľa 
Konzulant BIM, Partnerský zhotoviteľ a Investor, no v určitých prípadoch je 
vhodné v tejto fáze vo vyššej miere zapájať aj subdodávateľov, ktorí sú 
odborníkmi v špecifických odvetviach. So zapájaním ďalších strán ale zároveň 
vzniká potreba lepšej koordinácie práce.  
 
Práve v tomto bode nájde BIM kľúčové uplatnenie. Pri nastavení základných 
pravidiel a pri predpoklade, že všetky zúčastnené strany majú spoločný cieľ je 
proces úprav a kontroly projektovej dokumentácie o poznanie jednoduchší 
a prehľadnejší. Špecializovaní subdodávatelia projektujú vo vlastných 
informačných modeloch, ktoré sa v istej fáze zlúčia, skoordinujú a skontrolujú sa 
kolízie. Tento proces môže byť prakticky opakovaný ešte niekoľko krát, kým nie 
je zabezpečená dostatočná miera presnosti, kým nie sú vylúčené závažné 
problémy a kým projektová dokumentácia nie je pripravená pre zadanie stavby 
dodávateľovi stavebných prác. Dôležité je, že pri využití metódy EBP by mal za 
dokumentáciu vytvorenú do tohto bodu zodpovedať Konzultant BIM a teda on by 
mal rovnako niesť prípadné riziká vyplývajúce z chybnej projektovej 
dokumentácie. 
 
Posledným krokom je zadanie projektu realizačnej stavebnej spoločnosti. Pred 
zadaním sa vývoj projektovej dokumentácie zastaví, aby z nej bolo možné 
vytvoriť podklady pre výber spomínaného dodávateľa. Pre Investora v tejto chvíli 
nastávajú dve možnosti. 
 
Prvou je predĺženie spolupráce s Partnerským zhotoviteľom, ktorý bol 
prostredníctvom svojich zástupcov prítomný aj vo fáze pokročilého 
projektovania a má teda slušné znalosti o danej stavbe a jej špecifikách. 
Rozhodnutie o pokračovaní v projekte s Partnerským zhotoviteľom môže byť 
ovplyvnené najmä jeho ponúkanou cenou, ktorú vie stanoviť na základe 
dostupnej dokumentácie akýkoľvek účastník prípadného výberového konania. 
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Ak sa investor rozhodne pre druhú možnosť – nerealizovať stavebné práce 
v spolupráci s pôvodným Partnerským zhotoviteľom, mal by ho nad rámec 
vyplatenej odmeny kompenzovať za nevyužitie jeho služieb v ďalšej fáze. 
 
Na základe vyššie uvedeného popisu je v skratke možné metódu EBP popísať 
takto: 
 
• Dôležité postavenie BIM v rámci prípravy a realizácie projektu 
• Smerovanie všetkých zúčastnených strán k spoločnému cieľu 
• Komplikovanosť presného vymedzenia kompetencií a zodpovedností 
• Nižšia miera zdieľania rizík a výhod medzi zúčastnenými stranami 
 
Ako už bolo uvedené, metóda EBP sa v mnohých kľúčových oblastiach podobá na 
metódu IPB a preberá jej princípy. Hlavným rozdielom ale zostáva vyjadrenie 
záväzku využiť BIM zo strany investora už v ranej fáze projektu, čo sa neskôr 
premieta do všetkých nadväzujúcich činností. 
 
Pre potreby verejného obstarávania je táto metóda suverénne najmenej 
prehľadná a poskytuje mnoho priestoru pre pochybnosti o dodržiavaní princípov 
zadávania verejných zákaziek. Kritickým bodom je v prípade metódy EBP 
angažovanie Partnerského zhotoviteľa, ktorého prítomnosť vo fáze projektovania 
môže byť vnímaná kontroverzne najmä vo vzťahu k riešeniam, ktoré bude 
prípadne navrhovať a presadzovať a ktoré by ho neskôr pri výbere zhotoviteľa 
zvýhodňovali. 
 
Pre organizáciu verejného zadávateľa by aj v tomto prípade využitie metódy IPB 
znamenalo značný posun v spôsobe, akým realizuje svoju činnosť. Namiesto 
orientácie k projektom a funkcií by verejný zadávateľ bol nútený chápať detailne 
procesy spojené s BIM a uplatňovať kľúčové princípy BIM [19]. Takýto posun je ale 
zatiaľ vidieť len pri malom množstve zadávateľov a to aj v krajinách, ktoré sa 
implementáciou BIM do verejného obstarávania zaoberajú o poznanie dlhšie ako 
Česká republika. 
3.6 Súvislosť zadávania verejných zákaziek a typických modelov 
prípravy a realizácie stavebných projektov 
Z pohľadu zadávateľa predstavuje metóda Design-Bid-Build pravdepodobne 
najjednoduchší a časom najviac preverený prístup k zadávaniu verejných 
zákaziek. Kritické rozhodovacie procesy má v tomto prípade zadávateľ vo 
vlastnej kompetencii a odbornú funkciu na základe inštrukcií (zadávacej 
dokumentácie) vykonávajú dodávatelia jednotlivých častí zákazky (napr. 
projektant alebo stavebná spoločnosť). 
 
Naproti klasickému zadávaniu sú pokrokovejšie modely prípravy a realizácie 
stavebných projektov pre verejného zadávateľa náročnejšie na administratívu, 
prípravu a kontrolu. To súvisí najmä s povinnosťou zadávateľa postupovať 
v súlade so zákonmi a predpismi regulujúcimi túto oblasť. 
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Tieto aspekty v končenom dôsledku priamo ovplyvňujú ochotu verejných 
zadávateľov pristupovať k pokrokovejším metódam. Svedčí o tom aj fakt, že aj 
keď sú tieto metódy zo zahraničia známe a overené na istých druhoch projektov, 
ich implementácia do českej praxe prebieha len pomaly a stále sa využívajú len 
pri malom množstve verejných zákaziek. 
 
Ak aj existujú verejné zákazky, ktoré boli zadávané napr. metódou Design-Build, 
verejné inštitúcie pri príprave zadania trávia najviac času hľadaním postupov, 
ktoré majú legislatívnu alebo metodickú oporu. Tento prístup je určite správny 
no má aj svoju odvrátenú stránku. Tou je využívanie veľkého množstva zdrojov 
(finančných a personálnych) na činnosti, ktoré len málokedy súvisia s hlavným 
predmetom činnosti verejnej inštitúcie. 
 
Verejný zadávateľ sa teda častokrát môže dostať do štádia, že len pred zadaním 
samotnej verejnej zákazky na prípravu a výstavbu novej budovy musí angažovať 
prostredníctvom ďalších verejných zákaziek konzultantov, ktorých úlohou je 
pripravovať zadanie verejnej zákazky alebo ktorí poskytujú konzultácie postupov 
pri zadávaní verejných zákaziek. Obzvlášť je takýto jav viditeľný pri veľkých, 
ojedinelých a špecifických infraštruktúrnych projektoch. V konečnom dôsledku 
tieto činnosti verejné zákazky oprávnene predražujú a pôsobia v negatívnom 
zmysle na hospodárenie verejných inštitúcii. 
 
Takto rozsiahly prípravný proces je znesiteľný pri zadávaní v súkromnom sektore, 
ktorý má v rámci zadávania voľné ruky a ktorý nemusí dodržiavať zásady 
zadávania verejných zákaziek. Zároveň v súkromnej sfére je za každým 
stavebným investičným projektom vidina istého prínosu. Implementácia 
pokrokových metód prípravy a realizácie stavieb je tým pádom lepšie merateľná 
a uchopiteľná a môže mať priamy dopad na ziskovosť alebo efektivitu. 
 
Postupne sa teda naskytá otázka, či je verejný zadávateľ schopný pripraviť 
verejné zákazky využívajúce moderné prístupy a byť pri tom efektívny. To je 
možné odvodiť na základe postoja najväčších zadávateľov. Napríklad ŘSD aj 
SZDČ si výhody moderných prístupov uvedomujú a sami proaktívne vyvíjajú 
metodiky, postupy a štandardy na prácu s týmito prístupmi, čím sa postupne 
blížia k vyššej prevádzkovej efektivite, keďže jedna z ich hlavných činností je 
výstavba a údržba kľúčovej infraštruktúry. 
 
Súvislosť zadávania verejných zákaziek a typických modelov prípravy a realizácie 
stavieb tkvie najmä v cieľoch zadávateľa. Môžeme konštatovať, že štát vstupuje 
do prípravy verejnej zákazky tým, že vyžaduje využitie BIM. Motivácia štátu je 
v tomto smere pomerne jasná – zvýšiť efektívnosť vynaložených finančných 
zdrojov, zlepšiť mieru kontroly nad priebehom projektu a eliminovať riziká 
charakteristické pre stavebné projekty v raných fázach, kde sú jednoduchšie 
riešiteľné. 
 
Z toho vyplýva, že ako jeden z cieľov projektu zadávateľ preberá využitie BIM. 
V tejto chvíli vstupujú do prípravy zadania verejnej zákazky modely prípravy a 
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realizácie stavieb. Zadávateľ totiž zatiaľ disponuje možnosťou, akým spôsobom 
bude požiadavku na BIM implementovať. 
 
Môžeme predpokladať, že na prípravu zákazky s požiadavkou na BIM prístupom 
Design-Bid-Build bude v každej fáze potrebovať niekoľko konzultantov alebo 
pomerne dobrú znalosť problematiky. To najmä z toho dôvodu, že veľké 
množstvo rozhodovacích a manažérskych procesov je v kompetencií zadávateľa 
a má len obmedzené možnosti ako riziká vyplývajúce z tohto rozhodovania 
zdieľať s ďalším subjektom. 
  
Naopak, využitím moderných prístupov k príprave a realizácii projektov s 
využitím BIM môže zadávateľ veľa získať, keďže v počiatočnej fáze stačí jedna 
dobre nastavená verejná zákazka (pri ktorej budú využité hodnotiace kritériá 
zamerané na kvalitu) a po zvyšok procesu je zadávateľ v jednoduchšej pozícii, 
keďže o manažérske a rozhodovacie procesy sa delí s ostatnými účastníkmi 
projektu. 
 
Z toho môže vyplývať, že aj keď sa moderné modely prípravy a realizácie stavieb 
zatiaľ využívajú v nižšej miere, vplyvom požiadavky na BIM bude ich popularita 
rásť, keďže príprava verejných zákaziek bude jednoduchšia. Naviac prípadný 
výsledok môže profitovať zo synergického efektu moderných prístupov 




4. Hodnotenie ponúk v stavebníctve vo 
všeobecnosti 
V kontexte zadávania verejných zákaziek vo všeobecnosti je kvalita len jedným 
z mnohých aplikovateľných hodnotiacich kritérií. Nasledujúca kapitola prináša 
súhrn poznatkov z praxe a snaží sa nájsť dôvody, pre ktoré sú kvalita a všeobecne 
necenové kritériá zo strany verejných zadávateľov opomínané alebo využívané 
len v malej miere. 
4.1 Súčasná prax pri verejných a súkromných zákazkách 
Istú predstavu o aktuálnej praxi pri zadávaní verejných zákaziek v Českej 
republike je možné získať na základe publikácii Ministerstva pre miestny rozvoj. 
Ministerstvo každoročne publikuje výročnú správu [20], v ktorej (okrem iného) 
sumarizuje zmeny a režimy zadávania verejných zákaziek a poskytuje prehľad 
o trendoch v oblasti verejného obstarávania. Štatistika zadávania verejných 
zákaziek bola detailnejšie popísané v úvodnej kapitole no faktom ostáva, že 
celkový objem verejných zákaziek v stavebníctve bude mať napríklad vďaka 
dlhodobým vládnym investičným programom stúpajúcu tendenciu. 
 
Podobné investičné plány nie sú v oblasti stavebníctva a infraštruktúry v Českej 
republike bežné a aj keď ide len o vyjadrenie záväzku investovať (zatiaľ bez 
riešenia financovania), verejný zadávatelia by s ohľadom na ojedinelú povahu 
týchto investícii mali dbať už pri zadávaní verejných zákaziek na vyššiu kvalitu, 
ktorá by mala zaručiť dlhšiu životnosť stavieb prípadne nižšie kapitálové 
a prevádzkové náklady. Otázka hodnotenia kvality je teda na mieste nie len pre 
výsledné produkty (stavby) ale aj pre informačné a digitálne modely, ktoré ich 
budú v priebehu životného cyklu sprevádzať. 
 
Ako už bolo spomenuté, zákon č. 134/2016 Sb. ponúka a v určitých prípadoch aj 
prikazuje využívať kvalifikačné a hodnotiace kritériá. Tie majú vo verejných 
zákazkách vo všeobecnosti zaručiť, že zákazka bude realizovaná dodávateľom, 
ktorý: 
 
• Má odbornú kapacitu v oblasti, ktorá je predmetom verejnej zákazky 
• Je v dobrej finančnej kondícii a je schopný splácať svoje obchodné záväzky 
• Má dokázateľnú prax pri realizácii podobných projektov 
• Ponúkne zadávateľovi najlepšiu ekonomickú výhodnosť 
 
Prax pri zadávaní verejných zákaziek ale ešte stále ukazuje, že pre zadávateľa je 
najdôležitejšie dosiahnutie čo najnižšej ponúkanej ceny. V minulosti bol tento 
princíp častokrát uplatňovaný aj v takých situáciách, kde z povahy verejnej 
zákazky bolo už pri zadávaní zrejmé, že dosiahnutie najnižších počiatočných 
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investičných nákladov bude mať za následok vysoké prevádzkové náklady resp. 
náklady na údržbu a opravy v priebehu životného cyklu. 
 
Pre zadávateľa predstavuje kritérium najnižšej ponúkanej ceny postup najmä 
s nasledujúcimi výhodami: 
 
• Kritérium najnižšej ceny je preverené časom a praxou 
• Minimalizácia rizika z pohľadu možného skúmania zo strany kontrolných 
orgánov ČR a EÚ a tým spôsobené predlžovanie doby do začiatku plnenia 
• Vyžaduje menšie množstvo práce od externých administrátorov zákaziek 
• Využitie tohto kritériá ponúka bezpečnosť vo forme nízkej 
pravdepodobnosti odvolania sa zo strany ostatných účastníkov verejného 
obstarávania 
 
V stavebníctve je postup verejného zadávateľa, ktorý chce dosiahnuť čo najnižšiu 
cenu v priamom kontraste k obvyklým postupom súkromných subjektov. Ako už 
býva zvykom, tak nositeľom inovácie v stavebníctve takmer vždy bývajú 
súkromní investori. Tí si veľmi dobre uvedomujú, že ponúkaná cena je pre projekt 
minimálne rovnako dôležitá ako výsledná kvalita. Prínosy vyššej kvality vo fáze 
projektovania a architektonickej štúdie dokáže súkromný investor využiť vo fáze 
výstavby a neskôr kvalitu dosiahnutú pri výstavbe využije počas užívania stavby 
alebo v prípade komerčných objektov vo forme lepšej predajnosti. 
 
Súťaž na najnižšiu ponúkanú cenu vo verejných zákazkách rovnako neposkytuje 
dostatok priestoru pre rozvoj spoločností potenciálnych dodávateľov. V prípade, 
že účastníci súťaže v rámci konkurenčného boja umelo znižujú ponúkanú cenu 
na úroveň nákladov bez zisku alebo sú ochotní na danom projekte realizovať 
stratu, ich spoločnosť nemá priestor pre rozvoj. Tento rozvoj je následne 
financovaný z projektov realizovaných pre súkromných investorov, ktorý tvorí 
naprieč stavebným sektorom v dlhodobom horizonte približne  
40-60 % z nedokončenej výroby. To znamená, že spoločnosť sa umelým 
znižovaním ponúkanej ceny vo verejných zákazkách pripravuje o polovicu 
prostriedkov, ktoré by v inom prípade mohla vložiť do do zvyšovania 
konkurencieschopnosti, inovačných programov alebo práve implementácii 
digitálnych technológii. 
 
Hodnotenie kvality pri zadávaní verejných zákaziek nie je z pohľadu legislatívy 
ničím novým. Ako jedno z dielčích hodnotiacich kritérií [21] je kvalita rozpoznaná 
už v Zákone o verejných zákazkách č. 137/2006 Sb., ktorý bol v platnosti až do 
Septembra 2016. Verejný zadávatelia začínali aj na základe tohto zákona 
hodnotenie kvality využívať vo vyššej miere než predtým. Aby sa ale zadávatelia 
nepúšťali do rizika subjektívneho hodnotenia, kvalita mala stále zvyčajne 
v hodnotení oveľa nižšiu váhu než ostatné kritériá. Navyše bola kritériu ceny 
prideľovaná nadpolovičná váha, čo efektívne znamená, že verejné zákazky 
vyhrával dodávateľ, ktorý ponúkol dostatočne nízku cenu, ktorá dokázala 
v hodnotení prevážiť nad ostatnými kritériami.  
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Pri pohľade na objem verejných zákaziek v oblasti stavebníctva v ČR je ale vidieť, 
že najväčšia časť verejných zákaziek pokrýva fázu prípravy – zhotovenie 
projektovej dokumentácie a fázu výstavby – stavebné práce. Práve vo fáze 
návrhu projektovej dokumentácie je možné vo veľkej miere ovplyvňovať budúce 
kapitálové a prevádzkové náklady stavby. Z tohto dôvodu má hodnotenie 
ponúkanej ceny potenciálny negatívny dopad na kvalitu výsledného produktu – 
stavby. 
 
Technika, kedy je ponúkanej cene pridelená nadpolovičná váha spomedzi 
všetkých ostatných kritérií je vo veľkej miere využívaná aj dnes. Zadávateľ tým 
dáva nepriamo najavo, že je správny hospodár a že aj cez všetky nefinančné 
aspekty zákazky je pre neho efektívne využitie verejných prostriedkov 
v investičnej fáze dôležitejšie ako potenciálne úspory v prevádzkovej fáze 
plynúce z vyššej kvality. 
4.2 Pokles počtu verejných zákaziek s kvalitatívnymi 
hodnotiacimi kritériami  
Ako už bolo v práci spomenuté, hodnotenie súťažných ponúk pri zadávaní 
verejných zákaziek na základe ekonomickej výhodnosti nie je úplne novým 
aspektom. Ekonomickú výhodnosť rozpoznával už zákon  č. 137/2006 Sb.. 
Obrázok 6 pomerne dobre ilustruje situáciu, kedy od roku 2009 progresívne klesá 
podiel verejných zákaziek hodnotiacich aj ekonomickú výhodnosť a naproti tomu 
strmo stúpa počet podaní Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. 
 
Obrázok  6 – Vývoj podielu verejných stavebných zákaziek hodnotených podľa ekonomickej výhodnosti, 
počet podnetov na ÚOHS a počet začatých správnych konaní zo strany ÚOHS, zdroj: [22], spracovanie: autor 
Publikácia [21] identifikovala nasledujúce príčiny progresívneho poklesu 



















2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Podnety obdŕžané na ÚOHS
Začaté správné konania
Podiel verejných zákaziek na stavebné práce hodnotených podľa ekonomickej 
výhodnosti
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1. Obavy zadávateľa z časového sklzu  - Zadávateľ si je vedomý, že v prípade 
začatia skúmania priebehu zadávania verejnej zákazky zo strany ÚOHS 
alebo NKÚ môže dôjsť k výraznému posunu v harmonograme. V situácii, že 
ide o verejnú zákazku na stavebné práce je časový posun rizikový pre 
zadávateľa najmä kvôli nemožnosti zadávať nadväzujúce verejné zákazky 
na stavebné práce. Navyše, v prípade čerpania financovania z Fondov EÚ, 
ktoré majú ohraničený časový rámec môže zdržanie už pri príprave 
projektovej dokumentácie celý projekt ohrozovať. 
 
2. Obavy z kontroly – Kvalitatívne hodnotiace kritériá sú logicky zo strany 
prieskumných orgánov ČR aj EÚ rizikové a už len pomyslenie na možnosť 
kontroly je pre zadávateľa odradzujúca. 
 
3. Vplyv komunity na zadávateľov – Malý verejný zadávateľ, ktorý nie je 
zbehlý v príprave zadania verejnej zákazky je vystavený riziku zhoršenia 
svojho verejného obrazu v prípade väčšieho pochybenia. V nadväznosti na 
to a na základe skúseností ostatných zadávateľov je teda všeobecný 
sentiment zadávateľov voči podstupovaniu takého rizika skeptický. 
 
4. Externí administrátori verejných zákaziek - Podľa [21] je približne 40-60% 
všetkých verejných zákaziek zadávaných za pomoci externých 
administrátorov. Často ide o spoločnosti z oblastí práva alebo stavebného 
projektového manažmentu a častokrát ani jeden z dvojice zadávateľ – 
externý administrátor nemá potrebnú prienikovú znalosť k vytvoreniu 
kvalitného zadania verejnej zákazky. Naviac, snahou externého zadávateľa 
je zvládnuť prípravu zadania a administráciu verejnej zákazky s využitím 
čo najmenšieho množstva zdrojov. Hodnotenie kvality tak ustupuje do 
úzadia, pretože je o niečo náročnejšie a vyžaduje intenzívnejšie zapojenie 
administrátora v priebehu zadávania verejnej zákazky. 
 
5. Nedostatok metodických podkladov –  Jedna z prekážok pri širšom 
zavádzaní hodnotenia kvality vo verejných zákazkách je z pohľadu 
zadávateľov aj nedostatok metodických podkladov resp. nízka podpora vo 
forme zdieľanie overených riešení. O to zložitejšia situácia to je 
u zadávateľov, ktorí zákazky pravidelne nezadávajú a ide pre nich vždy 
o nový proces, v ktorom sa strácajú. Dôležitú úlohu v tomto prípade 
zohráva aj vývoj legislatívy, kde je nutné pravidelne aktualizovať 
doporučené postupy zohľadňujúce zmeny. 
 
6. Nedostatok osvety medzi zadávateľmi – Typický zadávateľ, ktorého hlavná 
činnosť nie je spojená so stavebníctvom alebo údržbou infraštruktúry, má 
len obmedzenú predstavu o funkcionalitách a využití prípadnej novej 
stavby. Z pohľadu verejného zadávateľa je dôležitá existencia takejto 
stavby a kvalita prevedenia je len jednou z mnohých požadovaných 
vlastností, ktoré má výsledný produkt spĺňať popri kapacitných 
a funkčných požiadavkách. 
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4.3 Najčastejšie používané hodnotiace kritériá pri verejných 
zákazkách v oblasti stavebníctva 
Diplomová práca: „Kvalitativní kritéria ve veřejných zakázkách ve stavebnictví“ 
[21] analyzovala najčastejšie využívané hodnotiace kritériá, ktoré zadávatelia 
používajú pri zadávaní verejných zákaziek s využitím ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky. Analýza spracovávala dáta o verejných zákazkách zadávaných medzi 
rokmi 2006 až 2015 dostupné z Informačného systému verejných zákaziek. 
 
Vzhľadom na časové obmedzenie dané platnosťou účinnosťou relevantných 
zákonov je nutné podotknúť, že analýza bola ovplyvnená účinnosťou Zákona č. 
137/2006 Sb. (ZVZ), ktorý je v súčasnosti nahradený Zákonom č. 134/2016 Sb. 
(ZZVZ) a neberie teda v úvahu prax v období posledných 3 rokov. Diplomová 
práca predovšetkým poskytuje pohľad do blízkej minulosti a ukazuje ako verejní 
zadávatelia pristupovali k verejnému obstarávaniu.  
 
Analýza rozdelila verejné zákazky v stavebníctve na 2 veľké kategórie, ktoré boli 
následne analyzované: 
 
• Verejné zákazky na stavebné práce (4 877 pozorovaní) 
• Verejné zákazky na projekčné práce (603 pozorovaní) 
 
Pomerne nízky počet verejných zákaziek na projekčné práce je daný 
skutočnosťou, že v mnohých prípadoch ide o zákazky malého rozsahu 











Výška ponúkanej ceny 4 877 100,00% 
Doba plnenia 2 973 60,96% 
Záručná doba 2 766 56,72% 
Výška sankcií 2 104 43,14% 
Výška bankovej záruky 357 7,32% 
Plán organizácie výstavby 251 5,15% 
Kvalita technickej realizácie 161 3,30% 
Lehota splatnosti faktúr 168 3,44% 
Doba nástupu na odstránenie vád 131 2,69% 
Dĺžka odstávky alebo výluky 71 1,46% 
Plán kvality 66 1,35% 
Cena servisu 34 0,70% 
Šetrnosť k životnému prostrediu 29 0,59% 
Prevádzkové náklady 26 0,53% 












Výška ponúkanej ceny 603 100,00% 
Výška sankcií 344 57,05% 
Doba plnenia 249 41,29% 
Kvalita návrhu 77 12,77% 
Harmonogram a metodika prác 74 12,27% 
Záručná doba 53 8,79% 
Kvalita technickej realizácie 31 5,14% 
Banková záruka 29 4,81% 
Plán kvality 13 2,16% 
Doba nástupu k akútnej situácii 10 1,66% 
Cena dodatočných prác 9 1,49% 
Prevádzkové náklady 2 0,33% 
Šetrnosť k životnému prostrediu 0 0,00% 
Tabuľka 5 – Najviac využívané kritériá hodnotenia verejných zákaziek na projekčné práce, zdroj: [21], 
spracovanie: autor 
Na základe spracovanej analýzy je vidieť, že v danom období boli ako vo 
verejných zákazkách na stavebné práce tak vo verejných zákazkách na projekčné 
práce využívané najčastejšie kritériá ponúkanej ceny a doby plnenia. Otázka 
kvality bola prípade stavebných prác riešená len približne v 1 z 30 zadávaných 
verejných zákaziek. O niečo lepšie na tom boli verejné zákazky na projekčné 
práce, kde kvalita bola hodnotená približne v 1 z 8 prípadov. 
4.4 Zahraničná prax – Best Value Procurement 
Teória metódy BVP vychádza z prístupu – Best Value Approach, ktorý vznikol pred 
približne 20 rokmi ako jeden z projektov Arizonskej Štátnej Univerzity [23]. 
V krátkosti je možné charakterizovať ho ako jeden z moderných prístupov 
k zadávaniu verejných zákaziek vo všeobecnosti, nie len vo vzťahu k verejným 
zákazkám v oblasti stavebníctva. Cieľom BVP je predovšetkým dosahovanie 
najlepšej hodnoty za peniaze a to formou zapájania dodávateľov do hľadania 
riešenia verejnej zákazky [14]. 
 
Jedným z pojmov, ktoré sa v súvislosti s BVA a BVP často skloňujú je skratka MEAT 
– Most Economically Advantageous Tender – metódu hodnotenia využívanú pri 
procese výberu, ktorá predpokladá zadanie zákazky na základe iných aspektov 
súťažnej ponuky než len na základe ceny [24]. MEAT bolo v kontexte verejných 
zákaziek uvedené jedným z nariadení Európskej Únie v Januári 2014 a aplikácia 
princípu je povinná pri verejných zákazkách nad určitý finančný objem. 
 
Jednou zo základných téz metódy BVP je, že dodávateľ je v oblasti, ktorej sa 
verejná zákazka týka, väčším odborníkom než zadávateľ. Táto téza stojí 
v priamom kontraste k zaužívaným postupom pri zadávaní verejných zákaziek v 
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ČR, kde dodávateľ vystupuje prakticky ako vykonávateľ istého druhu práce 
a priestor pre jeho iniciatívu, ktorá by mohla pozitívne ovplyvniť výsledok 
verejnej zákazky, je do značnej miery limitovaný. Proces verejnej zákazky je 
založený na optimalizácii dodávky alebo služby formou angažovania expertov 
namiesto riadenia rizík [25]. 
 
Ďalšími aspektmi metódy BVP sú [14]: 
• Zadávateľ hodnotiace kritériá vymedzuje všeobecne, jednoducho 
a netechnicky 
• Dodávatelia predkladajú sofistikované a pokročilé riešenia vo vzťahu 
k predmetu verejnej zákazky a nie sú riadení zadávateľom [23] 
• Riešenia dodávateľov sú popísané stručne, jednoducho, netechnicky 
a odôvodnené sú uvedením dominantných informácií 
• Hodnotenie je stručné, transparentné a preskúmateľné 
• Súťažná ponuka je pred uzavretím zmluvy rozpracovaná v rámci súčinnosti 
dodávateľa pred uzavretím zmluvy 
 
Celý proces, tak ako ho popisuje BVP je možné rozdeliť to 3 základných fáz: 
• Fáza výberu 
• Fáza súčinnosti pred podpisom zmluvy resp. vyjasnenie zadania 
• Fáza manažmentu na základe minimalizácie rizika 
 
Kľúčovou fázou je v kontexte tejto práce najmä fáza výberu. V rámci nej sa 
uplatňujú kritériá, ktorých cieľom je vybrať najvhodnejšieho a ekonomicky 
najvýhodnejšieho dodávateľa, s ktorým zadávateľ vyjasňuje zadanie resp. 
spolupracuje s ním na rozpracovaní ponuky pred podpisom samotnej zmluvy. 
Dôležité je, že vo fáze výberu je potenciálny dodávateľ stručný, netechnický 
a jednoduchý a až v ďalšej fáze sú od dodávateľa požadované detailné technické 
riešenia a predstavenie detailného riadenia rizík v nadväznosti na to čo 
zadávateľovi na počiatku ponúkol. 
 
Vo fáze výberu investor alebo zadávateľ typicky aplikuje nasledujúce kritériá [23]: 
• Level of Expertise – Odborná úroveň 
• Risk Assessment – Identifikácia rizík 
• Value Added – Pridaná hodnota 
• Interviews with key personnel – Pohovory s členmi realizačného tímu 
• Price  - Cena 
 
Ku kritériám Odborná úroveň, Identifikácia rizík a Pridaná hodnota sa dodávateľ 
vyjadruje pomocou informácií relevantných k danému projektu v určitom 
rozsahu, ktorý zaručuje aby odpovede boli stručné a jednoducho formulované. 
 
Častým uvádzaným príkladom implementácie BVP a BVA je z Európskych krajín 
Holandsko. Motiváciou pre kroky smerujúce k implementácii BVP a BVA boli 
zistenia z roku 2002 o podozrivých a kolíznych dohodách pri verejných zákazkách 
a následné odporučenia parlamentnej komisie, ktorá tieto kauzy prešetrovala 
[25]. Táto komisia odporučila predovšetkým harmonizáciu verejného 
obstarávania v Holandsku, adaptáciu integrovaných dodávateľských systémov 
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a vyššiu mieru využívania hodnotenia ponúk vo verejných zákazkách za použitia 
kritérií kombinujúcich cenové a kvalitatívne aspekty. 
 
V kontexte tejto práce je BVA, BVP a ich implementácia do verejného 
obstarávania dôležité z niekoľkých hľadísk: 
 
• Podstatou BVA a BVP je voľnosť (otvorené otázky), ktorou dodávatelia 
disponujú pri podávaní súťažných ponúk 
• Holandsko dokázalo BVP implementovať do svojej legislatívy, nad ktorou 
stoja smernice a nariadenia EÚ. Tie sú harmonizované pre všetky členské 
štáty EÚ a záleží od miestnych dozorných orgánov ako sa k takému 
hodnoteniu postavia [26] 
 
BVA a BVP sa z časti opierajú o plnenie projektových cieľov, ktoré sa premietajú 




5. Problematika stanovenia hodnotiacich 
kritérií zameraných na kvalitu 
Hodnotenie kvality v oblasti stavebníctva nie je pri verejných zákazkách novou 
témou. Dlhodobo sa jej venujú veľký zadávatelia2, ktorí sa zároveň snažia 
realizovať pilotné projekty preukazujúce zmysel tohto postupu, ktorý je najmä vo 
fáze prípravy zadania verejnej zákazky komplikovanejší a vyžaduje viac úsilia. 
Pomerne novou témou je ale hodnotenie kvality v nadväznosti na BIM. 
Nasledujúca kapitola v krátkosti popisuje kvalitu ako takú a najmä poskytuje 
teoretický postup pri vytvorení kvalitatívnych hodnotiacich kritérií v nadväznosti 
na BIM. 
5.1 Definícia kvality 
Za účelom vytvorenia hodnotiacich kritérií zameraných na kvalitu je nutné 
v prvom rade porozumieť pojmu kvalita ako takému v kontexte stavebníctva, 
verejných zákaziek a BIM.  
 
V odbornej literatúre existuje veľké množstvo definícii kvality, ktoré sa vo väčšine 
prípadov viažu na určitú oblasť prípadne na odbornú problematiku.  
 
Jednu z univerzálnych definícii, ktorá je využívaná v širokom spektre činností, 
stanovuje Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International 
Organization for Standardization – ISO) v dokumente EN ISO 9000:2015 [20]. 
Kvalita je v tomto prípade definovaná ako stupeň naplnenia inherentných 
požiadaviek určitého objektu. Pod pojmom objekt sú definované produkty, 
služby, procesy, osoby, organizácie, systémy alebo zdroje. 
 
V širšom zmysle slova je kvalita častokrát spájaná s: 
• Funkciami produktu 
• Mierou chybovosti či porúch 
• Súladom so špecifikáciami 
• Hodnotou za vynaložené finančné prostriedky 
 
Komplexnosť stavebných projektov je daná veľkým množstvom 
špecializovaných dodávok a služieb v priebehu životného cyklu projektu. Každá 
fáza projektu teda poskytuje priestor pre rôzne definície kvality a použitie týchto 
definícii závisí do veľkej miery na predmete dodávky alebo služby. 
 
                                                   
2 Napríklad ŘSD, SŽDC alebo ČEPS aktívne vyvíjajú vlastné metodiky 
a doporučené postupy 
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Miera možnosti kvantifikácie kvality (vyjadrenie kvality pomocou číselných 
súborov) je špeciálne v stavebníctve závislá od fázy životného cyklu projektu. To 
znamená, že definícia kvality sa spresňuje s postupom prác na projekte a kým vo 
fáze štúdie je kvalita z väčšej časti subjektívna, vo fáze výstavby už existujú 
možnosti ako kvalitu vyjadriť objektívne na základe miery naplnenia istých 
znakov. 
5.2 Kvalitatívne hodnotiace kritériá 





V prípade objektívnych kritérií zvyčajne porovnávame vzorku alebo deklarovanú 
vlastnosť produktu či služby s istým štandardom. Problematika objektívnych 
kritérií spočíva vo väčšine prípadov v stanovení hodnotiacej škály na základe 
možných dosiahnuteľných charakteristík či vlastností produktov alebo služieb.  
 
Zjednodušene môžeme proces stanovenia objektívnych kritérií rozdeliť na 
nasledujúce kroky: 
 
1. Stanovenie vlastnosti produktu alebo služby, ktorá má priamy dopad na 
kvalitu 
2. Vytvorenie hodnotiacej matice s popisom požadovaných vlastností na 
dosiahnutie istých úrovní kvality 
3. Meranie vlastností produktu podľa štandardizovaného postupu 
4. Zatriedenie meranej vlastnosti do hodnotiacej matice 
5. Porovnanie a numerické ohodnotenie skúmanej vlastnosti 
 
Subjektívne kritériá ale vo veľkej miere nedokážeme presne kvantifikovať a sú 
spojené najmä s pocitmi alebo emóciami. Hodnotenie na základe subjektívnych 
kritérií si teda vyžaduje širšie spektrum hodnotiteľov – v praxi najčastejšie 
prítomnosť hodnotiacej komisie, ktorá by mala svojou odbornosťou a pluralitou 
názorov zabezpečiť férové hodnotenie. 
 
Záverom je teda možné konštatovať, že k stanoveniu subjektívnych hodnotiacich 
kritérií je väčšinou pristupované až potom, čo sú vyčerpané možnosti hodnotenia 
na základe objektívnych kritérií. Subjektívne kritériá sú teda nedielnou súčasťou 
hodnotenia, ktoré už v istej miere je prítomné aj vo verejnom zadávaní. Vo 
všeobecnosti by ale pri stanovení subjektívnych hodnotiacich kritérií najmä vo 
verejnom zadávaní malo byť vyvinuté úsilie, ktoré odlíši osobné preferencie od 
odborných názorov.  
 46 
5.3 Hodnotiace kritériá a problematika BIM 
5.3.1 Procesná orientácia BIM 
BIM je zo svojej podstaty založený z veľkej časti na práci s informáciami a dátami. 
Pre stavebné odvetvie, v ktorom je väčšina viditeľného výsledku (stavby) 
vytvorená manuálnou prácou na stavenisku, je prechod k digitalizácii pomerne 
náročným procesom. Tento prechod z pohľadu všetkých zúčastnených strán 
projektu – súkromných investorov, verejných investorov, dohliadajúce štátne 
inštitúcie, stavebné spoločnosti – predstavuje najmä zmenu z organizačného 
a procesného hľadiska. 
 
Môžeme predpokladať, že implementácia BIM na úrovni jedného výstavbového 
projektu, či už v inštitúcii verejnej alebo súkromnej, nemusí z ekonomického 
hľadiska priniesť želaný úžitok, pretože náklady na zavedenie BIM môžu byť pre 
užívateľa potenciálnych výhod neúmerne vysoké. 
 
Na druhej strane je nutné implementáciu BIM a s tým spojené náklady považovať 
za dlhodobú investíciu. Jej návratnosť je síce zložito merateľná, pretože na 
konečný výsledok vplýva veľké množstvo iných faktorov – napríklad prirodzený 
vývoj odvetvia alebo rozšírenosť využívania informačných technológii 
v dodávateľskom reťazci, no vo všeobecnosti vieme považovať implementáciu 
BIM za prínosnú. 
 
S cieľom využitia BIM v čo najlepšom pomere vynaložených nákladov 
a ekonomického prínosu bude pravdepodobne tento užívateľ nútený kriticky 
posúdiť svoje interné procesy s ohľadom na digitalizáciu, prácu s informáciami 
a nastavené workflow. 
 
Z tohto pohľadu je možné BIM považovať za procesne orientovaný prístup k práci, 
kedy najväčšia pridaná hodnota vzniká pri odstránení komunikačných 
a organizačných bariér a kedy je umožnená veľká miera spolupráce na 
jednotlivom projekte na základe vopred definovaných a optimalizovaných 
postupov. 
5.3.2 Prvý krok – Definícia cieľov projektu 
Za účelom vytvorenia kvalitatívnych hodnotiacich kritérií je nutné v ranej fáze 
projektu definovať jeho ciele. V prípade verejných stavebných investícii je 
hlavným cieľom existencia stavby, ktorá spĺňa isté požiadavky. 
 
Definícia cieľov je pomerne jednoducho predstaviteľná na projekte výstavby 
základnej školy. Cieľom investora (mesta, mestskej časti alebo obce) je existencia 
stavby, ktorá spĺňa požiadavky na umiestnenie organizácie základnej školy. 
Dielčím cieľom pri tomto projekte môže byť existencia architektonickej štúdie, 
projektovej dokumentácie, uzavretie zmluvy s dodávateľom stavebných prác 
alebo kolaudácia objektu. 
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Z definície cieľa existencie projektovej dokumentácie pre výstavbu základnej 
školy vyplývajú požiadavky. Tie sú vo väčšine prípadov dané súborom 
dokumentov detailne popisujúcich výsledné vlastnosti objektu napríklad vo 
vzťahu k akustike alebo statickému riešeniu.  
 
Vo všeobecnosti je možné povedať, že návrh, príprava, realizácia a prevádzka 
stavebných objektov je v značnej miere regulovaná požiadavkami vo forme: 
 
• Technických noriem - ak sú tieto normy ustanovené ako záväzné 
v zmluvnej dokumentácii 
• Nariadení vlády – tie spresňujú výklad zákona a vo veľkej podrobnosti 
riešia napríklad bezpečnosť práce pri realizácii stavieb 
• Vyhlášok miest a obcí – príkladom môžu byť Pražské stavebné predpisy 
(PSP), ktoré značne zasahujú nielen do urbanistického návrhu objektu ale 
taktiež do istých technických vlastností  
 
Typicky sa verejný zadávateľ vo väčšine prípadov stretáva s hodnotením kvality 
pri väčších projektoch, ktoré majú v samostatných verejných zákazkách 
spracované urbanistické a architektonické riešenie stavby. V takýchto prípadoch 
sa stáva aj v Českej republike praxou prizvanie odbornej hodnotiacej komisie 
zloženej zo skúsených architektov bez stretu záujmov vo vzťahu k predmetu 
verejnej zákazky. Táto komisia pri hodnotení kvality berie do úvahy subjektívne 
názory svojich členov a prostredníctvom diskusie hľadá najvhodnejšie riešenie. 
5.3.2.1 Motivácia pre zavedenie BIM 
Pred samotným definovaním cieľov zadávateľa je pre lepšie porozumenie nutné 
obzrieť sa do roku 2016. V Novembri 2016 bolo Vládou ČR schválené uznesenie č. 
958 o význame metódy BIM pre stavebnú prax v Českej republike a návrh 
ďalšieho postupu pre jej zavedenie.  
 
V nadväznosti na toto uznesenie vlády bol v septembri 2017 vydaný dokument 
„Koncepcia zavádzania metódy BIM v Českej republike“ [22]. Dokument bol 
spracovaný Ministerstvom priemyslu a obchodu za podpory Ministerstva 
dopravy, Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry a Odbornej rady pre BIM 
(czBIM). 
 
Motto tejto koncepcie znie: „Zavedenie metódy BIM usporí náklady na 
obstarávanie a rekonštrukcie stavieb a ich prevádzku. Vďaka zavedeniu metódy 
BIM do doteraz nedigitalizovaného sektoru stavebníctva bude štát, ako dobrý 
hospodár, za rovnaké peniaze schopný postaviť a udržiavať viac stavieb než 
doteraz.“ [22] 
 
Vo vyššie uvedenom je možné dobré vidieť motiváciu pre zavedenie BIM zo 
strany štátu. Ten ako investor (poskytovateľ finančných prostriedkov), na základe 
motivácie ušetriť finančné prostriedky, núti zadávateľa využiť BIM. Inými slovami 
teda štát za účelom dosiahnutia nižších kapitálových výdajov na stavebné 
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investície ukladá zadávateľovi povinnosť implementovať BIM do zadávania 
verejných zákaziek, pretože je presvedčený, že tieto zákazky budú efektívnejšie 
a lacnejšie. 
5.3.2.2 Definícia cieľov BIM v projekte 
Podstatným rozdielom pri zadávaní verejných zákaziek v oblasti stavebníctva v 
nadväznosti na BIM je teda fakt, že zadávateľ je nútený ako jeden z cieľov prevziať 
využitie BIM.  
 
Ak sa pozeráme na BIM ako na nástroj resp. metódu, dokážeme vo všeobecnosti 
identifikovať veľké množstvo cieľov, ktoré pomocou BIM môže zadávateľ 
dosiahnuť. 
 
Pre názornosť je možné uviesť príklad cieľov, ktoré sú v súvislosti 
s implementáciou BIM skloňované pomerne často [33]: 
 
• Úspora nákladov 
• Zlepšená možnosti kontroly v jednotlivých fázach projektu 
• Možnosť prepojenia s facility management systémom 
• Dosiahnutie vyššej efektivity práce 
• Obmedzenie množstva nepredpokladaných udalostí 
 
Ako už bolo spomenuté, týchto cieľov existuje veľké množstvo a jedinou 
limitáciou z pohľadu verejného zadávateľa je v súčasnej dobe (2019) ochota 
podrobiť sa testovaniu dosahovania týchto cieľov napríklad formou pilotných 
projektov do ktorých bude prebiehať implementácia BIM. 
5.3.3 Druhý krok – Stanovenie využití BIM v projekte 
Z pohľadu subjektu (nielen verejného ale aj súkromného) je krok stanovenia 
využití BIM v projekte pomerne náročnou záležitosťou. 
 
Na jednej strane dnes existuje veľké množstvo informácii o problematike BIM 
s príkladmi aplikovania na jednotlivé projekty. To so sebou logicky prináša 
zadávateľovi vysoké očakávania nielen na konečný výsledok verejnej zákazky 
(kvalitnejší produkt) ale aj na priebeh spolupráce s dodávateľmi jednotlivých 
častí zákazky (menej problematických situácii). 
 
Na druhej strane ale stoja prekážky napríklad vo forme vyspelosti jednotlivých 
stavebných trhov, skúsenostiach dodávateľov či pripravenosti verejného sektora. 
Napriek snahe projektantov a stavebných spoločností sú teda niektoré využitia 
BIM v súčasnosti ťažko realizovateľné. 
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5.3.3.1 Analýza využití BIM 
K lepšiemu pochopeniu problematiky cieľov, využitia a požiadaviek na BIM môže 
poslúžiť dokument „Analýza užití informačního modelování staveb (BIM)“, ktorý 
vznikol ako jeden z výstupov Pracovnej skupiny 03, odboru Koncepce BIM v rámci 
Českej agentúry pre štandardizáciu. 
 
Cieľom analýzy bolo identifikovať všetky využitia BIM a rozlíšiť ich relevanciu pre 
spracovanie Dátového a informačného štandardu Agentury ČAS [23]. Dátový 
štandard je pre zjednodušenie možné charakterizovať ako sadu nástrojov 
a dokumentov, ktoré majú v budúcnosti určovať podmienky pre prípravu 
informačných modelov pozemných, infraštruktúrnych a dopravných stavieb [24]. 
 
Analýza využití BIM bola prvý krát verejnosti publikovaná v Marci 2019 a podľa 
slov autorov ju bude nutné aktualizovať v priebehu vývoja dátového štandardu 
tak, aby dokázala pojať aj využitia BIM, ktoré dnes ešte nie sú známe. Celkom je 
v dokumente identifikovaných 61 využití BIM, na ktoré nadväzuje matica fáz 
spracovania stavebnej dokumentácie a životného cyklu stavieb. V nadväznosti 
na to členovia pracovnej skupiny a externí recenzenti Odboru Koncepcie BIM 
vyhodnotili užitočnosť, relevantnosť a realizovateľnosť jednotlivých využití.  
 
V kontexte tejto práce je Analýza využití BIM prínosná najmä z hľadiska miery 
zovšeobecnenia cieľov. Jednotlivé využitia nie sú naviazané na konkrétny cieľ 
konkrétneho projektu a je teda možné s nimi pomerne dobre pracovať. Pre 
zadávateľa ponúkajú pomerne široký prehľad o možnostiach a dosahu BIM vo 
všeobecnosti. 
 
Detailný zoznam využití BIM spolu s vyhodnotením užitočnosti, realizovateľnosti 
a úžitku je uvedený ako príloha č. 1 tejto práce. 
5.3.4 Tretí krok – rozdelenie využití do práce projektanta 
a stavebnej spoločnosti 
V predchádzajúcich dvoch krokoch zadávateľ definoval ciele BIM v projekte 
a v nadväznosti na to má identifikované využitia BIM, ktoré považuje za prínosné 
a realizovateľné pre danú verejnú zákazku. Posledným krokom je rozdelenie 
využití BIM v nadväznosti na model prípravy a realizácie samotného projektu. 
 
Pri uvažovaní nad rozdelením využití BIM podľa modelu prípravy a realizácie 
stavby je nutné zobrať v úvahu komplexnosť zmluvných vzťahov a rozdelenie 
rizika, kompetencií a prínosov medzi jednotlivé zúčastnené strany. 
 
Na základe toho potom môže byť zo strany zadávateľa verejnej zákazky 
jednoduchšie definovať využitia BIM pri použití zložitejších modelov (IPD,EBP) 
ako pri použití klasického modelu (DBB). To je spôsobené do veľkej miery tým, že 
akékoľvek využitie BIM je s veľkou pravdepodobnosťou rozložené do viacerých 
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fáz projektu (čomu nasvedčuje aj Analýza využití BIM – príloha č. 1). V každej fáze 
naviac existuje iná strana, ktorá informácie poskytuje, využíva alebo dopĺňa.  
 
Logické prepojenie využití BIM, cieľov BIM a projektových fáz je viditeľné na 
obrázku 7. Je na ňom možné vidieť vzťah kedy viac cieľov BIM zahŕňa viac využití, 
ktoré sú naviac rozdelené do viacerých projektových fáz. 
Vzhľadom na prepojenie jednotlivých využití medzi fázami je následne zložité 
rozdeľovať využitia BIM do zadania verejnej zákazky pre prácu projektanta a do 
zadania pre prácu stavebnej spoločnosti. V prípade, že sa ale zadávateľ rozhodne 
takýto postup uplatniť, je dobré aby bol sám pripravený poskytnúť vyššiu mieru 
spolupráce a aby prípadne bol schopný niektoré aspekty využití BIM doplniť 
z vlastných zdrojov. 
5.3.5 Transformácia cieľov a využití BIM do zadania verejnej 
zákazky 
Po definícii cieľov BIM v projekte, zhodnotení prínosov využití BIM a rozdelení pre 
prácu projektanta a stavebnej spoločnosti je nutné všetky tieto aspekty 
premietnuť do zadania verejných zákaziek tak, aby po obdŕžaní ponúk od 
dodávateľov bolo možné hodnotiť ich kvalitu. 
 
V tejto chvíli je nutné poznamenať, že BIM ako taký tvorí len určitú časť 
komplexnosti vo výstavbovom projekte a mal by predovšetkým slúžiť ako 
podpora pre dosiahnutie cieľov projektu resp. verejného zadávateľa. Ťažisko 
prípravy projektu spočíva v nutnosti mať k dispozícii kvalitnú projektovú 
dokumentáciu, ktorá je všeobecne pochopiteľná pre všetky zúčastnené strany. 
Pri realizácii projektu je to ďalej výstavba v súlade s projektovou dokumentáciou 
Obrázok  7 – Logické prepojenie cieľov BIM a využití BIM v projekte naprieč jednotlivými fázami, zdroj: autor 
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pri dodržiavaní všetkých požiadaviek vyplývajúcich zo zákonov, nariadení 
a technických noriem. 
 
S tým súvisí najmä rozsah, ktorý budú kritériá zamerané na kvalitu v kontexte BIM 
tvoriť v rámci zadávacej dokumentácie. Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku 
a pre čo najlepšie porozumenie kvality daného dodávateľa môže byť vhodné, aby 
hodnotiace kritériá boli zamerané všeobecne bez nutnosti používať taxatívne 
zoznamy alebo detailne prepracované zadania, ktoré nemusia poukazovať na 
rozdielnosť kvality medzi zadávateľmi. 
5.3.5.1 Roviny hodnotenia kvality 
Hodnotenie kvality je z pohľadu verejného zadávateľa možné rozdeliť do 3 
hlavných časových rovín, z ktorých následne vyplýva niekoľko aspektov 
hodnotenia kvality: 
 
• Hodnotenie referencií a skúseností z predchádzajúcich projektov 
• Hodnotenie aktuálnej ponuky 
• Hodnotenie budúceho prístupu 
 
Za účelom hodnotenia kvality na základe predchádzajúcich projektov 
štandardne zadávateľ vyžaduje zoznam referencií resp. posledných 
realizovaných projektov. Býva zvykom tieto projekty istým spôsobom obmedziť 
– napríklad na základe predpokladanej celkovej hodnoty plnenia, charakteru 
projektu alebo jeho kvantitatívnych charakteristík (napr. celková podlažná 
plocha). Ak sa zadávateľ rozhodne, že bude požadovať detaily práce dodávateľa 
ku konkrétnym projektom, je možné získať obraz o dlhodobom spôsobe práce 
dodávateľa a takisto obraz o prístupoch, ktoré zvykne uplatňovať alebo o 
nástrojoch ktoré pravidelne používa. 
 
Hodnotenie kvality na základe aktuálnej ponuky bude pravdepodobne vyžadovať 
zo strany zadávateľa dôkladnejšiu prípravu zadania verejnej zákazky. To súvisí 
najmä s tým, že zadávateľ je častokrát z podstaty predmetu svojej hlavnej 
činnosti v nevýhode oproti dodávateľovi čo sa týka odbornosti prípadne znalosti 
problematiky. Existuje ale pár aspektov, ktoré môže zadávateľ hodnotiť aj bez 
toho, aby poznal špecifiká problémov alebo sledoval aktuálne dianie v odvetví. 
 
Najtypickejším príkladom je ponúkaná organizačná štruktúra projektového tímu. 
Za predpokladu, že štruktúra projektového tímu nie je daná zadaním verejnej 
zákazky, môže zadávateľ lepšie pochopiť interné procesy v organizácii 
dodávateľa a sám sebe odpovedať na otázku, či dokáže s týmto dodávateľom 
efektívne spolupracovať na danom projekte. 
 
Poslednou rovinou hodnotenia je z pohľadu zadávateľa možnosť hodnotiť prístup 
v budúcnosti, prípadne zohľadniť aktivitu dodávateľa v oblasti výskumu a vývoja 
pri konkrétnej problematike. Táto rovina už predpokladá stanovenie konkrétnych 
cieľov projektu (nie len v oblasti BIM) a otázky cielené smerom k problémom 
alebo nejasnostiam, ktoré bude nutné v priebehu projektu riešiť. 
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5.3.6 Kritériá kvality v nadväznosti na BIM 
V nadväznosti na roviny hodnotenia kvality a v nadväznosti na problematiku BIM, 
ktorá zatiaľ nemá jednoznačnú oporu v štandardizácii postupov sa ako jedna 
z možností hodnotenia kvality ponúka forma otázok smerom k potenciálnym 
dodávateľom. 
 
Formulácia otvorených otázok môže z pohľadu hodnotenia kvality poskytnúť 
nasledujúce výhody: 
 
• Potenciály dodávateľ má možnosť preukázať úroveň svojej expertízy 
slovným vyjadrením prístupu  
• Pri obmedzení rozsahu odpovede na otázku (napríklad počtom slov alebo 
strán) je potenciálny dodávateľ nútený formulovať odpoveď jasne, 
zrozumiteľne a pochopiteľne aj pre členov komisie, ktorý nie sú v danej 
oblasti odborníkmi 
• Jednotlivých dodávateľov bude možné odlíšiť na základe ich písomného 
prejavu, ktorý môže naznačovať kvalitu komunikácie pri spolupráci 
• Formulácia otázok núti potenciálnych dodávateľov aktívne uvažovať 
o riešení prístupu k problému alebo situácii 
 
Na druhej strane ale prístup formou otvorených otázok zvykne vykazovať tieto 
nedostatky: 
 
• Menšia miera vzájomnej porovnateľnosti predložených ponúk spôsobená 
odlišnými prístupmi dodávateľov k riešeniu 
• Deklarácia riešení a postupov zo strany dodávateľov, ktoré nie sú 
vzhľadom na dostupné technológie a úroveň poznania možné 
• Zvyšujúca sa možnosť realizácie kontroly priebehu zadávania verejnej 
zákazky zo strany prieskumných orgánov ČR (prípadne EÚ) 
• Vyššie riziko podania sťažnosti zo strany neúspešných uchádzačov 
o zákazku 
 
V kontexte tejto práce a v kontexte BIM sú obavy spojené s nevýhodami 
otvorených otázok pri zadávaní verejnej zákazky opodstatnené. Všeobecnou 
snahou zadávateľov by ale malo byť postupné dosahovanie lepšej ekonomickej 
výhodnosti (ktorej kľúčovou časťou je aj kvalita) a jednou z ciest môžu byť práve 
otvorené otázky. Tie síce nie sú v súčasnosti veľmi populárne, postupom času ale 
môžu zohrávať pri verejnom obstarávaní kľúčovú úlohu a ťažkosti s nimi spojené 
budú musieť byť prekonané.  
 
Cieľom zadávateľa pri tvorbe otázok by mala byť obecná formulácia využitia BIM 
v súvislosti s jedným alebo viacerými cieľmi projektu, tak aby dal dodávateľovi 
dostatočný priestor na vyjadrenie postupu v minulosti alebo navrhovaného 
prístupu v budúcnosti. 
 
Na opačnej strane spektra stojí dodávateľ, ktorého cieľom je pri otázkach 
smerujúcich na predchádzajúce projekty popísať v stručnosti ciele projektu, 
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uplatnené využitia BIM a prípadne ukázať vlastné poučenie resp. implikácie pre 
budúce projekty alebo ukázať prínos svojho riešenia pre projekt. 
 
Pri otázkach smerom k navrhovanému postupu na projekte o ktorý súťaží je 
cieľom dodávateľa ukázať, že dokáže pracovať s niečím novým a že na základe 
vlastného výskumu a vývoja v oblasti má najlepší potenciál realizovať zákazku 
v najvyššej kvalite. 
 
Príklad otvorených otázok pre prácu projektanta a stavebnej spoločnosti za 
účelom hodnotenia kvality v nadväznosti na BIM na vzorovom projekte je 
uvedený v kapitole č. 6. 
5.3.7 Implementácia návrhu postupu do právneho rámca 
Na to, aby vyššie popísaný teoretický postup mohol byť aplikovaný pri príprave 
zadania verejnej zákazky je nutné nájsť oporu v existujúcej legislatíve. Ako už 
bolo spomenuté, Zákon č. 134/2016 Sb. na kvalitatívne hodnotiace kritériá 
pamätá a niekoľko z nich je priamo uvedených v §116, odst. 2 tohto zákona.  
 
Možnosti hodnotenia kvality BIM na základe súčasne platnej legislatívy sú 
nasledovné: 
 
1. Hodnotenie na základe zákonom pomenovaných kritérií kvality: 
 
Hodnotiace kritérium „Technická úroveň.“ (Zákon č. 134/2016 Sb. v § 116, odst. 2) 
 
V rámci tohto kritériá by bolo nutné vymedziť dielčie podkritériá, ktoré by 
pokrývali navrhovaný teoretický postup z kapitol 5.3.2 až 5.3.6. Formulácia by 
mohla byť napríklad: 
 
• Metodika plnenia verejnej zákazky s ohľadom na ciele BIM a využitia BIM 
v priebehu životného cyklu projektu 
  
Dôležité by bolo upozornenie, že navrhnutú metodiku by potenciálny dodávateľ 
mal v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy rozpracovať a detailne popísať. 
 
2. Hodnotenie na základe zákonom nepomenovaných kritérií kvality: 
 
Zákon č. 134/2016 Sb. poskytuje priestor pre tvorbu vlastných kritérií kvality. 
Podmienkou je zachovanie princípu porovnateľnosti ponúk navzájom a zároveň 
vzťah k predmetu verejnej zákazky v akejkoľvek fáze životného cyklu projektu. 
 
V nadväznosti na teoretický postup popísaný v predchádzajúcich kapitolách, 
ktorý predpokladá preukázanie kvality na základe otvorených otázok sa 
ponúkajú napríklad tieto hodnotiace kritériá:  
 
• Postup plnenia cieľov BIM v projekte v nadväznosti na definované využitia 
BIM 
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• Pohovory s kľúčovými členmi realizačného tímu 
 
Podobný spôsob uvádza vo svojej publikácii aj ARI [13]. Dôležité je pri zadaní 
verejnej zákazky poznamenať, že uvedený postup bude musieť potenciálny 
dodávateľ v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy rozpracovať a detailne 
popísať. 
 
Za predpokladu dodržania princípov zadávania verejných zákaziek je možné 
pozvať kľúčových členov tímu dodávateľa na pohovor. Jedným zo zúčastnených 
by na základe organizačnej štruktúry mohla byť osoba BIM koordinátora, ktorý by 
na základe vopred pripravených otázok mal vysvetliť akým spôsobom budú 




6. Príklad zostavenia hodnotiacich kritérií 
zameraných na kvalitu v kontexte BIM	
Cieľom tejto kapitoly je popísať prístup k hodnoteniu kvality práce projektanta 
a stavebnej spoločnosti v nadväznosti na BIM v súvislosti s určitým projektom. 
Kritériá kvality vychádzajú z teoretického postupu popísaného v kapitole č. 5. Pre 
čo najlepšiu výpovednú hodnotu a za účelom dosiahnutia istého konkrétneho 
príkladu aplikácie postupu. 
 
Investičným zámerom je plánovaná výstavba objektu strednej školy 
s telocvičňou a malým parkom pre vonkajšie aktivity. Investorom projektu je 
v plnej výške samosprávny kraj, ktorý je v tomto prípade zadávateľom všetkých 
nadväzujúcich verejných zákaziek. 
 
Verejný zadávateľ naposledy realizoval podobnú investičnú akciu pred 8 rokmi 
kedy išlo o špeciálnu materskú školu. V predchádzajúcich projektoch zadávateľ 
z časti BIM využíval, išlo ale o iniciatívu niektorých účastníkov verejných 
obstarávaní, slúžilo to hlavne na odlíšenie sa daných účastníkov v priebehu 
súťaže a pri samotnom plnení predmetu verejnej zákazky nebola práca s BIM 
koncepčná. Pre predmetnú verejnú zákazku plánuje zadávateľ rozsiahlejšiu 
implementáciu BIM do projektu a plánuje hodnotiť súťažné ponuky na základe 
kvality súvisiacej s BIM. 
 
Predpokladaná hodnota verejnej zákazky na stavebné práce je 320 mil. Kč bez 
DPH a predpokladaná hodnota verejnej zákazky na projekčné práce je 15 mil. Kč 
bez DPH. V obidvoch prípadoch ide podľa Zákona č. 134/2016 Sb. o nadlimitné 
zákazky. 
 
Pre lepšiu ilustráciu navrhovaného postupu sú v tomto príklade uvedené len 
verejné zákazky na stavebné práce a projekčné práce. Verejné zákazky na 
činnosti poradcov alebo na ostatné dodávky a služby spojené s projektom nie sú 
uvažované. 
6.1 Popis súčasného stavu 
Zadávateľ si je vedomý faktu, že kvalitný návrh a kvalitná realizácia priamo 
ovplyvňujú výslednú kvalitu produktu – novej budovy školy, ktorá bude podľa 
predpokladov slúžiť niekoľko desiatok rokov a ktorá môže byť v priebehu 
životného cyklu doplnená inými stavbami alebo rekonštruovaná. 
 
V súvislosti s dosiahnutím čo najvyššej kvality realizoval zadávateľ súťaž na 
ideovú štúdiu urbanistického návrhu nových objektov školy. Víťaz tejto ideovej 
štúdie sa zaviazal spolupracovať s dodávateľmi vybranými pre ďalšie fázy – 
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architektonickou a projekčnou spoločnosťou a s dodávateľom stavebných prác, 
až do fázy dokumentácie pre stavebné povolenie. 
 
Vzhľadom na malé skúsenosti s alternatívnymi dodávateľskými systémami sa 
zadávateľ rozhodol investičný zámer realizovať modelom Design-Bid-Build. 
6.2 Ciele BIM v projekte 
V nadväznosti na teoretický návrh postupu z kapitoly č. 5 zadávateľ na začiatku 
definuje ciele BIM v projekte, ktoré uvádza v zadávacej dokumentácii pre verejné 
zákazky. 
 
Pre projekt výstavby objektov strednej školy sú definované tieto ciele BIM v rámci 
projektu: 
  
• Zlepšenie možnosti kontroly nákladov v priebehu životného cyklu projektu 
• Predchádzanie kolíznym situáciám v priebehu fáz návrhu a výstavby 
• Zvýšenie bezpečnosti práce pri realizácii stavebných objektov 
• Zníženie počtu výziev na poskytnutie informácii vo fáze výstavby 
• Zlepšenie časového plánovania vo fáze výstavby 
 
Dôležitým aspektom v rámci stanovenia cieľov BIM v projekte je vzhľadom na 
legislatívne požiadavky a vzhľadom na pripravenosť verejného sektora 
požiadavka vyhotovenia klasickej projektovej dokumentácie. Tá má slúžiť najmä 
na zabezpečenie potrebných súhlasov dotknutých orgánov štátnej správy 
a súvisiace schvaľovacie procesy. BIM je v kontexte tohto projektu teda skôr 
nadstavbou a má funkciu pridanej hodnoty 
6.3 Využitia BIM v projekte 
Podľa návrhu postupu z kapitoly č. 5 je ďalším krokom identifikácia využití BIM 
relevantných vzhľadom k predmetu verejnej zákazky na základe Analýzy využitia 
informačného modelovania stavieb [24]. 
 
Pre verejnú zákazku na projekčné práce v prípade vyššie uvedeného projektu to 
môžu byť: 
 
• Vytvorenie modelu TZB 
• Preukázanie investičného zámeru 
• Priestorová koordinácia 
• Analýza realizačnej ceny 
• Výkaz množstva 
• Analýza nákladov životného cyklu 
• Analýza energetickej náročnosti (v návrhu) 
• Modelovanie prvkov BOZP 
 




• Priestorová koordinácia 
• Analýza realizačnej ceny 
• Výkaz množstva 
• Simulácia priebehu výstavby 
• Generovanie časového plánu výstavby 
• Generovanie plánu dodávok 
• Generovanie plánu údržby budovy 
• Simulácia stavov výstavby z pohľadu BOZP 
6.4 Príklad formulácie otvorených otázok hodnotiacich kritérií 
Posledným krokom v rámci prípravy zadania je formulácia otvorených otázok, na 
ktoré budú jednotliví účastníci verejnej súťaže reagovať. Formulácia otázok sa 
podľa kapitoly č. 5 sa odvíja najmä od toho, či daný potenciálny dodávateľ už BIM 
využíval podľa projektom definovaných využití BIM. Nižšie uvedené sú príklady 
otázok pre vybraný cieľ BIM v projekte a s ním súvisiace využitie BIM v projekte. 
6.4.1 Verejná zákazka na projekčné práce 
Hodnotiace kritérium: 
• Metodika splnenia cieľov BIM v projekte v nadväznosti na relevantné 
využitia BIM 
 
Cieľ BIM v projekte: 
• Zlepšenie možnosti kontroly nákladov v priebehu životného cyklu projektu 
 
Relevantné využitia BIM v projekte: 
• Preukázanie investičného zámeru 
• Analýza realizačnej ceny 
• Výkaz množstva 
• Analýza nákladov životného cyklu 
• Analýza energetickej náročnosti (v návrhu) 
 
Otázky: 
• Z vyššie uvedených, označte využitia BIM, s ktorými máte na základe vašich 
predchádzajúcich projektov skúsenosť. Popíšte akým spôsobom ste 
pristúpili k ich implementácii do týchto projektov a akým spôsobom 
budete pristupovať k ich implementácii do tejto verejnej zákazky. 
 
• Z vyššie uvedených, označte využitia BIM, s ktorými nemáte na základe 
vašich predchádzajúcich projektov skúsenosť. Popíšte akým spôsobom 
budete pristupovať k ich implementácii do tejto verejnej zákazky. 
 
• Identifikujte riziká a prekážky pri implementácii vyššie uvedených využití 
BIM do projektu a popíšte akým spôsobom ich budete eliminovať. 
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6.4.2 Verejná zákazka na stavebné práce 
Hodnotiace kritérium: 
• Splnenie cieľov BIM v projekte v nadväznosti na relevantné využitia BIM 
 
Cieľ BIM v projekte: 
• Zlepšenie časového plánovania vo fáze výstavby 
 
Relevantné využitia BIM v projekte: 
• Simulácia priebehu výstavby 
• Generovanie časového plánu výstavby 




• Z vyššie uvedených, označte využitia BIM, s ktorými máte na základe vašich 
predchádzajúcich projektov skúsenosť. Popíšte akým spôsobom ste 
pristúpili k ich implementácii do týchto projektov a akým spôsobom 
budete pristupovať k ich implementácii do tejto verejnej zákazky. 
 
• Z vyššie uvedených, označte využitia BIM, s ktorými nemáte na základe 
vašich predchádzajúcich projektov skúsenosť. Popíšte akým spôsobom 
budete pristupovať k ich implementácii do tejto verejnej zákazky. 
 
• Identifikujte riziká a prekážky pri implementácii vyššie uvedených využití 






Implementácia BIM do odvetvia stavebníctva je v súčasnosti v plnom prúde. 
Mnohé súkromné subjekty už s BIM pracujú na každodennej báze a intenzívne sa 
venujú hlbšej integrácii interných procesov v nadväznosti na BIM resp. 
digitalizáciu v stavebníctve všeobecne. Prevažne súkromné organizácie, ktoré 
boli priekopníkmi pri implementácii BIM už dnes vo väčšej miere pociťujú 
konkrétne prínosy a pridanú hodnotu týchto krokov. 
 
V kontraste zatiaľ stoja verejné organizácie a konkrétnejšie verejní zadávatelia, 
ktorí v súčasnosti pracujú najmä s klasickou projektovou dokumentáciou vo 
forme výkresov, v lepších prípadoch vo forme otvoreného štandardu PDF alebo 
digitálnych čiarových výkresov. Všeobecne je teda možné konštatovať, že vývoj 
technológii dynamicky napreduje no verejný sektor z určitých logických dôvodov 
vždy zaostáva a nové technológie začína využívať ako posledný. 
 
Centrálnou časťou tejto diplomovej práce je kombinácia tém BIM, verejného 
zadávania a hodnotenia kvality. Problematika BIM v je kontexte tejto práce 
stručne popísaná v kapitole č. 1. Téme legislatívneho rámca zadávania verejných 
zákaziek sa venuje kapitola č. 2, kde sú uvedené kľúčové zákony, vyhlášky 
a predpisy upravujúce verejné obstarávanie v ČR. Problematike kvalitatívnych 
hodnotiacich kritérií je venovaná kapitola č. 5, kde je zároveň možné nájsť 
navrhovaný logický postup zostavenia hodnotiacich kritérií zameraných na 
kvalitu v kontexte BIM. 
 
Práve s kombináciou tém BIM, verejné zadávanie a hodnotenie kvality sa totiž 
verejní zadávatelia stretnú v najbližších rokoch, kedy budú nútení využívať BIM 
pri príprave a realizácii verejných stavebných investícii a teda aj pri súťažiach na 
dodávateľov jednotlivých častí projektov. Táto povinnosť zavádzať BIM vo 
verejnom projektoch ale okrem iného prináša požiadavku na zvýšenú odbornosť 
verejných zadávateľov v oblasti digitálnych technológii a zároveň otvára otázku, 
akým spôsobom budú hodnotené ponuky dodávateľov za účelom dosiahnutia čo 
najvyššej kvality plnení. 
 
Súkromné subjekty pôsobiace v odvetví stavebníctva postupne našli spôsoby 
ako dosahovať spomínanú kvalitu objednaných služieb alebo dodávok. V prípade 
rutinných a intelektuálne nenáročných činností ide často o kvantifikovanie 
požadovaných vlastností služby alebo o súlad postupu práce s certifikátom. 
Súkromné subjekty ďalej často dokážu dodávateľov vyberať na základe sympatii, 
potenciálu dosahovania čo najlepšieho výsledku či na základe rokovania 
o prístupe k riešeniu v prípade, že ide o inovačné riešenia alebo intelektuálne 
náročné činnosti. V takomto obchodnom vzťahu potom častokrát platí, že 
dodávateľ vyvinie maximálne úsilie a poskytne maximálnu kvalitu v záujme 
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zachovania dobrého mena na trhu alebo v záujme otvorenia možností k ďalšej 
spolupráci. 
 
Všeobecne teda súkromné subjekty pri obstarávaní dávajú väčšiu váhu 
necenovým hodnotiacim kritériám pretože chápu význam pridanej hodnoty 
napríklad vo forme nákladov životného cyklu, estetických vlastností alebo lepšej 
kvality. Verejný zadávatelia sú ale o viacero z týchto možností ukrátené keďže 
verejné obstarávanie je regulované zákonmi, ktoré ukladajú zadávateľom 
povinnosť pristupovať k všetkým potenciálnym dodávateľom na trhu rovnako 
a žiaden by teda nemal byť zvýhodňovaný na základe dobrých skúseností či 
kvalitnej predchádzajúcej spolupráci. 
 
Z pohľadu verejného zadávateľa je dôležitý v prvom rade výsledok verejného 
obstarávania – existencia produktu – v prípade stavebných zákaziek najčastejšie 
projektovej dokumentácie alebo stavby. Súčasná prax zatiaľ ukazuje, že pri 
výbere dodávateľa sa najčastejšie verejní zadávatelia spoliehajú na hodnotiace 
kritériá, ktoré dokážu dobre vyjadriť alebo ideálne kvantifikovať – výška 
ponúkanej ceny, záručná doba, doba plnenia či výška sankcií. 
 
Hodnotenie kvality pri verejných zákazkách teda stojí na poslednom mieste, 
keďže je zložito vyjadriteľná a neposkytuje zadávateľovi komfort vo forme 
overeného a bezpečného postupu pri zadávaní verejných zákaziek. Prax naviac 
ukazuje, že aj keď Zákon č. 134/2016 Sb. povzbudzuje k hodnoteniu ekonomickej 
výhodnosti, ktorej súčasťou môže byť aj kvalita, verejní zadávatelia sa k tomuto 
stavajú ako k nutnému zlu. Pri hodnotení je potom kvalite prisudzovaná nižšia 
váha čo efektívne znamená opäť len súťaž na overené hodnotiace kritériá. 
 
Formálnym výsledkom práce je príklad zostavenia hodnotiacich kritérií 
zameraných na kvalitu v nadväznosti na BIM uvedený v kapitole č. 6. Táto kapitola 
vychádza z predstaveného teoretického postupu z kapitoly č. 5 a ukazuje logický 
prístup k definícii cieľov BIM a využití BIM vo vzorovom projekte. Navrhnutý 
postup využíva otvorené otázky ako kritériá hodnotenia kvality, na ktoré majú 
účastníci verejnej súťaže odpovedať, v stručnosti popísať svoj prístup k riešeniu 
v danom projekte a na tom demonštrovať svoju ponúkanú kvalitu. 
7.1 Vyhodnotenie cieľov práce 
V úvodnej kapitole boli autorom stanovené nižšie uvedené ciele: 
 
1. Poskytnúť prehľad oblastí, ktorých sa zadávanie v zmysle ekonomickej 
výhodnosti a kvality v stavebníctve v nadväznosti na BIM dotýka. 
 
K naplneniu tohto cieľa dochádza automaticky, keďže zvolený postup 
riešenia vyžaduje rozčlenenie na menšie súvislé celky s dopadom na 
vymedzenú riešenú tému. Prehľadom oblastí, ktorých sa zadávanie 
v zmysle ekonomickej výhodnosti a kvality v stavebníctve v nadväznosti 
na BIM týka sú napríklad názvy jednotlivých kapitol tejto práce. Postupne 




• Legislatíva regulujúca verejné obstarávanie 
• Zadávanie verejných zákaziek v stavebníctve 
• Typické modely prípravy a realizácie stavebných projektov 
• Problematika hodnotenia kvality v kontexte BIM  
 
2. Ukázať súvislosť modelov prípravy a realizácie stavieb, zadávania 
verejných zákaziek, BIM a kvality. 
 
Súvislosť medzi témami modelov prípravy a realizácie stavieb, zadávaním 
verejných zákaziek a BIM je detailnejšie popísaná v kapitole č. 3.6, ktorú 
ďalej rozširuje kapitola č. 5 sústrediaca sa na problematiku BIM 
a kvalitatívnych hodnotiacich kritérií. 
 
3. Uviesť príklad logického postupu zostavenia hodnotiacich kritérií 
zameraných na kvalitu na základe definície cieľov BIM a využití BIM 
v projekte. 
 
Teoreticky je príklad logického postupy zostavenia hodnotiacich kritérií 
zameraných na kvalitu v kontexte BIM popísaný v kapitole č. 5.3. Tento 
postup je neskôr demonštrovaný na vzorovom projekte v kapitole č. 6. 
 
Ciele uvedené v kapitole 1.4 boli teda na základe uvedeného popisu pri 
spracovaní práce splnené. 
7.2 Limity a obmedzenia práce 
Práca je spracovaná spôsobom, ktorý má poskytnúť istý logický rámcový prístup 
k hodnoteniu kvality vo verejných stavebných zákazkách v nadväznosti ciele BIM 
a využitia BIM v projekte. Jednotlivé témy – legislatíva zadávania verejných 
zákaziek, hodnotenie kvality, BIM a modely prípravy a realizácie stavieb, sú samé 
o sebe veľmi široké a aj keď sa autor snažil postupovať v logických krokoch, je 
možné, že existuje neznámy aspekt, ktorý by navrhnutý postup zostavenia 
hodnotiacich kritérií znemožnil. 
 
Overenie navrhovaného postupu je možné realizovať len prakticky – na základe 
reálneho projektu s reálnym verejným zadávateľom a reálnymi účastníkmi 
súťaže. Tento krok v rámci spracovania práce nebol realizovaný a postup rovnako 
nikdy nebol overený zo strany relevantných prieskumných orgánov. 
 
Štandardizácia a normalizácia BIM je v súčasnej dobe v ČR stále vo fáze vývoja. 
V procese tvorby je napríklad dátový štandard3 ale aj iné vzorové dokumenty či 
nástroje. Aj keď je postup navrhnutý v kapitole č. 5 možné považovať za 
všeobecný alebo rámcový, je možné, že po ich finalizácii budú spomínané 
                                                   
3 Bližšie popísaný v kapitole 5.3.3.1 
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dokumenty predstavovať jednoduchší postup zaistenia kvality s lepšou oporou 
v súčasnej legislatíve a s nižším rizikom prípadnej kontroly v priebehu zadávania 
verejnej zákazky. 
 
Navrhovaný postup podľa kapitoly č. 5 predpokladá hodnotenie súťažných ponúk 
za pomoci odbornej komisie zloženej ako z odborníkov zadávateľa tak aj 
nezávislých odborníkov na BIM z rád odbornej verejnosti. Práve títo odborníci 
znalí problematiky by mali disponovať schopnosťou rozlišovať reálnosť 
a realizovateľnosť navrhovaných riešení, ktorými účastníci súťaže preukazujú 
svoju kvalitu. Jednou z prekážok pri tomto postupe môže byť stret záujmov tejto 
odbornej komisie vzhľadom na koncentráciu odborníkov v problematike BIM do 
súkromnej sféry a teda nedostupnosť nezávislých odborníkov ochotných 
zúčastniť sa zadávania verejnej zákazky. 
7.3 Diskusia 
Komplexnosť verejného obstarávania nepriamo prispieva k pomalšej adaptácii 
nových technológii a postupov pri zadávaní verejných zákaziek. Kapitola č. 3 
v nadväznosti na to predstavuje okrem tradičných aj alternatívne modely 
prípravy a realizácie stavieb. Súvislosť so zadávaním verejných zákaziek spočíva 
v tom, že niektoré z týchto modelov predpokladajú použitie BIM v celom 
životnom cykle projektu. Tieto modely, ktoré sú viac integrované a nevyžadujú 
od investora segmentáciu verejného obstarávania podľa najviac využívaného 
modelu Design-Bid-Build, by spolu s implementáciou BIM mohli hrať kľúčovú 
úlohu na ceste k zabezpečeniu najvyššej možnej kvality plnenia a zároveň 
prispievať k vyššej celkovej efektivite. 
 
Ako jedno z riešení na ceste za zabezpečením kvality v nadväznosti na BIM by 
mohla byť autorizácia. Aj dnes je elementárna kvalita projektovej dokumentácie 
a následnej realizácie stavby zabezpečená formou nutnosti disponovať 
autorizáciou od ČKA alebo ČKAIT. Samozrejme otvára to aj otázku zodpovednosti 
a reálnej účasti autorizovanej osoby na projekte. Ďalšia otázka spojená 
s autorizáciou je potom existencia štandardizácie, ktorá by určovala minimálnu 
úroveň znalostí danej zodpovednej osoby. 
 
Jednou z ciest k hodnoteniu kvality v rámci verejných stavebných projektov by 
mohla byť metóda „Cherry picking.“ Podstatou tejto metódy by bol výber 
niektorých aspektov BIM, ktoré sú pomerne pokročilé a na ktorých zvládnutí by 
mali potenciálny dodávatelia demonštrovať kvalitu alebo úroveň znalostí nad 
rámec nejakého základu. Kameňom úrazu ale pri tejto metóde môže byť nutnosť 
mať k dispozícii najpokročilejšie riešenie daného aspektu. To by zadávateľa 
opätovne posúvalo do role experta a odborne rovného potenciálnym 
dodávateľom, čo by v danej chvíli nemusela byť pravda. 
 
Ďalšou z možností hodnotenia kvality by mohla byť povinnosť odovzdať pri 
podaní ponuky zároveň model vzorovej miestnosti. Metóda by spočívala 
v modelácii vzorovej miestnosti ako preukázanie kvality. Pri využití sa naskytá 
otázka, či by model jednej miestnosti dostatočne preukázal schopnosť pracovať 
 63 
s komplexnejšími technickými celkami. Rovnako by za účelom porovnania bolo 
vhodné mať k tejto metóde nástroj, ktorý by automaticky realizoval validáciu 
oproti výslednej projektovej dokumentácii prípadne porovnal kvalitu tejto vzorky 
s ostatnými účastníkmi súťaže. 
7.3.1 Rozšírenie a doplnenie práce 
Prvým zaujímavým rozšírením práce by mohla byť aplikácia teoretického 
postupu na reálny projekt v reálnom čase a následné vyhodnotenie dosiahnutej 
kvality plnenia. Toto rozšírenie by pri príprave zadania verejnej zákazky 
vyžadovalo kriticky zhodnotiť nástroje dostupné na trhu, ktoré by boli využité 
v projekte k dosiahnutiu cieľov BIM. Zároveň by na tomto projekte bolo dobré 
sledovať názory pracovníkov z organizácie verejného zadávateľa či monitorovať 
spokojnosť a prekážky pri implementácii navrhovaného postupu. 
 
Druhým pomerne zaujímavým rozšírením práce by mohla byť tvorba nástroja, 
ktorý by uľahčoval výber využití BIM, cieľov BIM v projekte prípadne v nadväznosti 
na všeobecné prínosy BIM. Na začiatok by v tomto nástroji bolo nutné vykonať 
rešerš všetkých dostupných cieľov a prínosov BIM, ktoré by mali podľa možnosti 
priradené nástroje a využitia. V ideálnom prípade by nástroj mohol ako vstup 
vyžadovať obecný popis projektu, ktorý by na základe nejakého kľúča stanovil 
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Príloha 1 – Zoznam využití BIM 
Poradie Využitie 
1 Tvorba návrhu 
2 Vytvoření architektonického modelu 
3 Vytvoření modelu elektroinstalací 
4 Vytvoření modelu TZB 
5 Vytvoření statického modelu 
6 Umístění stavby do geoprostoru 
7 Distribuce informací a řízení dat v rámci projektu (část CDE) 
8 Územně analytická data 
9 Průzkumy, zaměření, veřejné registry 
10 
Laserové skenování 
(3D model skutečnosti) 
11 
Fotogrammetrie 
(3D model skutečnosti) 
12 Prokázání investičního záměru 
13 Klientské vyhodnocení 
14 Vizualizace do 2D formátu 
15 Simulace ve virtuální realitě 
16 Simulace v rozšířené realitě 
17 Vytváření výkresové dokumentace 
18 Prostorová koordinace 
19 Kontrola struktury modelu 
20 Kontrola obsahu modelu 
21 Analýza úniku osob 
22 Automatizace a robotizace výstavby 
23 Analýza bezbariérového přístupu 
24 Zanášení změn do KN 
25 Provozní optimalizace energetické náročnosti (netýká se návrhu) 
26 Vyhodnocení z hlediska dopadu na životní prostředí  
27 Analýza akustiky 
28 Analýza realizační ceny 
29 Analýza denní osvětlenosti (a prosluněnosti) 
30 Výkaz množství 
31 Vyhodnocení z hlediska DOSS 
32 Vyhodnocení z hlediska ostatních účastníků řízení 
33 Vyhodnocení z hlediska ostatních závazných parametrů řízení 
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Poradie Využitie 
34 Vyhodnocení z hlediska požadované certifikace 
35 Analýza nákladů životního cyklu (LCC) 
36 Model PBŘ 
37 Simulace průběhu požáru 
38 Simulace průběhu výstavby 
39 Generování časového plánu výstavby 
40 Generování plánu dodávek 
41 Řízení logistiky výstavby 
42 Prefabrikace (modularizace) 
43 Analýza energetické náročnosti (v návrhu) 
44 Analýza statiky stavby 
45 Analýza zařízení elektro 
46 Analýza TZB 
47 Analýza zabezpečení objektu 
48 Analýzy ostatní nespecifikované 
49 Generování plánu údržby budovy 
50 Vytvoření plánu krizových/havarijních situací 
51 Modelování prvků BOZP 
52 Simulace stavů výstavby z pohledu BOZP 
53 Předání stavby nebo dílčích plnění 
54 Management prostor 
55 Integrace s podnikovými systémy 
56 Integrace se systémy pro správu a údržbu 
57 Řízení vnitřního prostředí - MaR - napojení na MaR 
58 Vytvoření modelu technologií pro budovy (mimo TZB) 
59 Distribuce informací a řízení dat vně projektu (jako části CDE) 
60 Analýza osvětlení 
61 Doložení informací o konstrukcích a výrobcích 
 
